

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení</b>			
Objekt:	SO 01-kuchyně a hospodářský pavilon, SO 02-sociální zařízení personál			
Objednatel:	statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1			
Zhotovitel:	BIS, a.s.			
TDI:	xxxxxxxxxx			
Projektant:	AS Projekt, spol. s r.o.			
Popis změny:				
Méněpráce	ostatní konstrukce - nebyly vyzděny přízdívky z cihel-nahrazeny SDK konstrukcí			
	ZTI-zrušena podlahová vpusť, nerealizován zákryt potrubí z důvodu otevírání oken			
	konstrukce suché výstavby-zmenšen rozsah SDK konstrukcí			
	konstrukce zámečnické-neosazena čistící zóna-požadavek provozovatele s ohledem na zásobování			
	podlahy z dlaždic-menší rozsah v m.č. 2.19			
Vícepráce	gastrotechnologie-změna zařízení dle požadavku provozovatele a vzhledem k dispozici kuchyně			
	úpravy povrchů-vyrovnání omítek pod obklady- navýšení rozsahu vyrovnání omítek pod obklady			
	bourání-větší rozsah bouracích prací pro novou tukovou kanalizaci			
	UT-přemístění radiátorů vzhledem k nové dispozici technologie po dohodě s provozovatelem			
gastrotechnologie-osazení tlakové sprchy v umývacím nádobí (navýšení standardu pro provoz kuchyně)				
Vnitřní dveře v místnostech bylo nutno	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		NE
		dokumentace skut.provedení		x
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dohodu stran bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-336,35 Kč	-0,01%	
	Výše DPH sazba: 21%	-70,63 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-406,98 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 680 069,91 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	6 679 733,56 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	8 082 477,61 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-229 400,79 Kč	-3,43%	
	Vícepráce celkem bez DPH	229 064,44 Kč	3,43%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	458 465,23 Kč	6,86%	
termíny	Termín realizace změny:	06-08/2021		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	02.09.2021		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	02.09.2021		
	TDI:	02.09.2021		
	Projektant:	02.09.2021		
	Objednatel (statutární zástupce):	02.09.2021		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			