



S009P00U5RFV

Číslo SOD objednatele: 2021/001826/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 32/2021

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]
Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Sídlo : U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupený : Petr Galda
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44302
IČ : 286 02 340
DIČ : CZ28602340
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Galda, [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/001826/SRM/DS/SVO ze dne 23. 03. 2021 na stavební práce s názvem:

" Veřejné osvětlení, ul. Husova a další".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost, kdy předmětnou stavbu veřejného osvětlení úzce podmiňují práce na nových rozvodech podzemního kabelového vedení elektra, jehož investorem je třetí osoba, kde tyto práce na podzemním kabelovém vedení elektra byly zahájeny takřka o 2 měsíce později, než bylo plánováno, čímž tak není možné dodržet termíny uvedené ve Smlouvě o dílo na stavbu veřejného osvětlení, se smluvní strany dohodly na úpravě sjednaných termínů ve Smlouvě o dílo uvedených, nově následovně:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací) 30. 09. 2021

Kompletní dokončení díla 15. 10. 2021

Současně se dále nutnost doložení účinného kolaudačního souhlasu zhotovitelem na nově budované veřejné osvětlení přeřazuje z termínu dokončení stavebního díla (stavebních prací) nově do termínu kompletního dokončení díla (ostatní požadované doklady dle Smlouvy o dílo však musí zhotovitel objednateli doložit stále nejpozději do doby dokončení stavebního díla (stavebních prací)).

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2021/001826/SRM/DS/SVO se nemění.

2.2. S ohledem na výskyt nutných víceprací se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 1.657.558,38 Kč bez DPH. Nezbytné vícepráce činí 18.635,50 Kč bez DPH. Dochází tedy k nárůstu ceny o 18.635,50 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.676.193,88 Kč bez DPH, tj. 2.028.194,60 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2021/001826/SRM/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2021/001826/SRM/DS/SVO ze dne 23.03.2021, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 28 přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko dne 21. 09. 2021.


IV. Přílohy dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – změnové listy.

V Blansku dne 5. 10. 2021

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Črha
starosta města

V Lutíně

Za zhotovitele

dne 29. 9. 2021



ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Petr Galda
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 66
Stavba: Blansko VCP č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.9.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 66

Stavba: Blansko VCP č.1

Místo:

Datum:

09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------



Náklady z rozpočtů

- 1 Nová kabelová trasa
- 2 Posunutí lampy VO2030
- 3 Bourání betonového pilíře

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Blansko VCP č.1
Objekt:
1 - Nová kabelová trasa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blansko VCP č.1

Objekt: 1 - Nová kabelová trasa

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 09.09.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blansko VCP č.1

Objekt: 1 - Nová kabelová trasa

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m				
	PP		Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm					
1	K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 4x16	m				
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plochých kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
4	K	R002	Prostup do lampy včetně dopojení	ks				
	PP		Prostup do lampy včetně dopojení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko VCP č.1

Objekt:

2 - Posunutí lampy VO2030

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Blansko VGP č.1
Objekt: **2 - Posunutí lampy VO2030**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko VCP č.1

Objekt:

2 - Posunutí lampy VO2030

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5	K	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro tožár veř. osvětlení , hor. 3, ručně	m3				
	PP		Jáma do 2 m3 pro tožár veř. osvětlení , hor. 3, ručně					
6	M	R001	Pouzdro pro stožár KG 250x1000	kus				
	PP		Pouzdro pro stožár KG 250x1000					
3	K	460080101RT1	Rozbourání betonového základu	m3				
	PP		Rozbourání betonového základu					
4	M	4600900001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3				
	PP		Betonový základ do zeminy bez bednění					
1	K	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m				
	PP		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4					
2	K	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m				
	PP		Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním					
7	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod				
	PP		Hodinové zúčtovací sazby pro/esi PSV provádění stavebních instalací elektrikář					

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2231

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko VCP č.1

Objekt:

3 - Bourání betonového pilíře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko VCP č.1

Objekt:

3 - Bourání betonového pilíře

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Blansko VCP č. 1

Objekt: 3 - Bourání betonového pilíře

Místo:

Datum: 09.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	N00	Nepojmenované práce					
	D	N01	Nepojmenovaný díl					
1	K	R002	Demontáž a likvidace betonového pilíře pro stávající VO	kus				
	PP		Demontáž a likvidace betonového pilíře pro stávající VO					

