

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 3/2019
č. zhotovitele 2019/01-22

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Kochánky**
se sídlem: Kochánky 201, 294 74 Kochánky
zastoupená: Ing. Andreou Kreclovou, starostkou obce
IČ: 00238040 DIČ: CZ00238040
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0482541319/0800
tel.: +420 326 363 529, e-mail: obec@kochanky.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **H-INTES s.r.o.**
se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 25636332 DIČ: CZ25636332
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 19-7497310267/0100
tel.: 326 716 040, e-mail: info@h-intes.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, C56829

dále jen „Zhotovitel“

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2019 Smlouvu o dílo č. 3/2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Obnova místní komunikace v obci Kochánky“
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.2“).

II. Předmět dodatku

- 2.1 Mění se část XIII smlouvy - Cena za provedení díla, a to takto:

Cena díla dle SOD a dod. č.1	3 141 619,26 Kč bez DPH
Měněpráce	- 160 534,74 Kč bez DPH
Vícepráce	181 965,06 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2	3 163 049,58 Kč bez DPH

Původní znění odst. 13.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Smluvní strany se dohodly na provedení Díla, která činí 3 163 049,58 Kč (slovy: třímilionstošedesátřítisícčtyřicetdevět korun českých padesátosmhaléřů), konkrétně pak pro první část (oprava MK vč. opravy kanalizace) 2 958 192,16 a pro druhou část (oprava chodníku) 204 857,42 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury)

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2

III. Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2019 ze dne 16. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.6.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 20.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 20.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člácích tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

PŘÍLOHY:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 2

OBJEDNATEL:

V Kochánkách dne 25.9.2020



Ing. Andrea Kreclová, starostka

ZHOTOVITEL:

V Mladé Boleslavi dne 25.9.2020



Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

OBEC KOCHÁNKY
Kochánky 201
294 74 Předměřice nad Jizerou
IČ:00238040


H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Přezkoumal a schválil:



OBJEDNATEL:Název: **Obec Kochánky**

Sídlo: Kochánky 201, 294 74 Kochánky

IČ: 00238040

DIČ: CZ00238040

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 2.**

Nabídka č.: 19082-02_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY
- Skutečné provedení stavby -**

Datum vyhotovení: 23.09.2020

**CERTLINE**ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN ISO 45001:2018**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY
- Skutečné provedení stavby -****OBJEDNATEL:**Název: **Obec Kochánky**

Sídlo: Kochánky 201, 294 74 Kochánky

IČ: 00238040

DIČ: CZ00238040

Kontaktní osoba: ...

Telefon: ...

e-mail: ...

DODAVATEL:Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332

Statutární zástupce: Ing. Bořivoj Horák - jednatel

Telefon: +420 326 716 040

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: info@h-intes.cz

web: http://www.h-intes.cz

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

21 430,31 Kč**4 500,37 Kč****25 930,68 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: dle dispozic stavby
Celková doba plnění díla: dle zápisu v SD/KD
Termín ukončení prací: dle zápisu v SD/KD
Fakturační splatnost: dle zápisu v SD/KD
Platnost nabídky: 3 týdny od data vyhotovení

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Alena Kopecká

Datum vyhotovení: 23.09.2020



H-INTES s.r.o. ©
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Aleš Neudert
obchodní ředitel**POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):**

SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: 19082-02_1

Na zakázku:

Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY
- Skutečné provedení stavby -

Zadavatel (objednatel):

Obec Kochánky

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

23.09.2020



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Změny stavby a vícepráce - Komunikace								
O ODPOČTY						-150 207,92		
C 822-1 Pozemní komunikace								
1	56485-1111	Podklad ze štěrkodrti 8-16 mm v tl. 150 mm		m2	-125,720	135,00	-16 972,20	-35,194
		Množství v SOD			1 292,500			
		Skutečně provedeno			1 166,780			
2	56476-1111	Podklad z kameniva 0-63 mm v tl. 200mm, vjezdy		m2	-51,400	180,00	-9 252,00	-19,853
		Množství v SOD			161,400			
		Skutečně provedeno			110,000			
3	56481-1111	Podklad z kameniva drc. fe 8-16 mm v tl. 50 mm		m2	-24,900	49,00	-1 220,10	-2,445
		Množství v SOD			149,400			
		Skutečně provedeno			124,500			
5	56495-2115	Dtto, v tl. 190 mm - vjezdy do obytných zón		m2	-19,750	274,00	-5 411,50	-8,814
		Množství v SOD			19,750			
		Skutečně provedeno			0,000			
9	59641-2210	Kladení dlažby z polovegetační dlažby tl.80 mm		m2	-12,500	249,00	-3 112,50	-1,225
		Množství v SOD			33,500			
		Skutečně provedeno			21,000			
10	59621-2210	Kladení dlažby z bet. dlaždic tl. 80 mm		m2	-66,500	234,00	-15 561,00	-6,891
		Množství v SOD			176,500			
		Skutečně provedeno			110,000			
SPECIFIKACE								
2		Dtto, tl. 80 mm pro jízdni komunikace- vjezdy, včetně ztr. 2%		m2	-50,920	233,00	-11 864,36	-9,369
		Množství v SOD			164,220			
		Skutečně provedeno			113,300			
3		Reliefní dlažba v barvě červené, tl. 80 mm - zpomalovací práh, vč. ztr.3%		m2	-12,189	469,00	-5 716,64	-2,243
		Množství v SOD			16,000			
		Skutečně provedeno			3,811			
4		Polovegetační dlažba, tl. 80 mm obdélníková, včetně ztr. 3% - parkovací stání		m2	-12,900	368,00	-4 747,20	-1,754
		Množství v SOD			34,500			
		Skutečně provedeno			21,600			
C 822-1 Ostatní konstrukce a práce								
1	91613-1213	Osazení silničního obrubníku do betonu		m	-82,600	219,00	-18 089,40	-12,836
		Množství v SOD			505,000			
		Skutečně provedeno			422,400			
SPECIFIKACE								
1		Silniční obrubník vel. 150/250/1000 mm, vč. ztr. 1%		ks	-88,476	104,00	-9 201,50	-7,609
		Množství v SOD			459,550			
		Skutečně provedeno			371,074			
C 827-1 Podzemní vedení								
3	89481-2118	Plastové dno drenáž. šachty DN 315 se 2 přítoky		ks	-1,000	4 050,00	-4 050,00	-0,081
		Množství v SOD			1,000			
		Skutečně provedeno			0,000			
4	89481-2132	Roura šachtová korugovaná hl. 2 m		ks	-1,000	2 830,00	-2 830,00	-0,010
		Množství v SOD			1,000			
		Skutečně provedeno			0,000			
5	89481-2149	Příplatek za uříznutí šachtové roury		ks	-1,000	100,00	-100,00	
		Množství v SOD			1,000			
		Skutečně provedeno			0,000			
6	89481-2151	Poklop betonový vč. dodání pro zat. C 250		ks	-1,000	2 750,00	-2 750,00	-0,076
		Množství v SOD			1,000			
		Skutečně provedeno			0,000			

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
7	45211-1131	Zřízení betonové desky pod plast. šachtu t.150mm	m3	-0,045	2 850,00	-128,25	-0,101	
		Množství v SOD		0,045				
		Skutečně provedeno		0,000				
8	89593-1111	Zřízení horské vpusti 1200/600 z bet. C 12/15	ks	-1,000	22 800,00	-22 800,00	-2,615	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		0,000				
9	45238-6121	Vyrovnávací prstenec pod mříž u horské vpusti	ks	-1,000	450,00	-450,00	-0,177	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		0,000				
SPECIFIKACE								
7		Mříž pro horskou vpust 600/1200 z litiny	ks	-1,000	12 200,00	-12 200,00	-0,270	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		0,000				
C 822-1 Bourací práce								
8	35831-5114	Vybourání stávající uliční vpustě betonové u domu č.p.174	m3	-0,550	2 640,00	-1 452,00		
		Množství v SOD		0,550				
		Skutečně provedeno		0,000				
9	99722-1551	Vodorovná doprava sutí do 1 km	t	-2,550	89,00	-226,95		
10	99722-1559	Příplatek za každý 1 km - 9 x 848,40 t = 7635,6 t	t	-22,950	4,00	-91,80		
13		Skládkovné za beton. odpad	t	-2,550	150,00	-382,50		
	94711	Přesun hmot s krytem zivičným	t	-63,921	25,00	-1 598,01		
P PŘÍPOČTY						177 879,50		
C 800-1 Zemní práce								
2	12220-2202	Odkopávky a prokopávky v hor.3 přes 100 m3 dle tabulky kubatur	m3	148,313	94,00	13 941,40		
		Množství v SOD		407,000				
		Skutečně provedeno		555,313				
5	16270-1105	Vodorovný přesun výkopku do 10 km	m3	148,313	159,00	23 581,74		
8	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	148,313	16,00	2 373,00		
9	17120-1211	Skládkovné 450,9 m3 x 1,6t = 721,44 t	t	237,300	160,00	37 968,08		
16	18130-1103	Rozprostření ornice v tl. 200 mm v rovině	m2	4,000	39,00	156,00		
17	18230-1123	Dto, ve svahu	m2	24,000	55,00	1 320,00		
20	18195-1101	Úprava pláň bez zhutnění pod zelené plochy	m2	28,000	10,00	280,00		
C 822-1 Pozemní komunikace								
7	57713-4121	Asfaltový beton ABS I tl. 40 mm (ACO 11)	m2	31,480	273,00	8 594,04	3,265	
		Množství v SOD		1 056,600				
		Skutečně provedeno		1 088,080				
11	59621-1110	Kladení dlažby pro pěší tl. 60 mm - vstupní pěšiny	m2	13,900	219,00	3 044,10	1,171	
		Množství v SOD		0,600				
		Skutečně provedeno		14,500				
12	59124-1111	Kladení kamenné dlažby do betonu - zpom.práh	m2	12,200	554,00	6 758,80	0,238	
		Množství v SOD		10,000				
		Skutečně provedeno		22,200				
17	89943-1111	Zvýšení krycího hrnce vodovodního šoupěte	ks	4,000	754,00	3 016,00	1,244	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		5,000				
567132114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2	43,780	409,00	17 906,02	21,247	
577165112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,580	433,00	13 674,14	5,732	
SPECIFIKACE								
1		Betonová vibrolisovaná dlažba, tl. 60 mm, pro pěší - vstupní pěšiny, včetně ztr. 3%	m2	14,317	185,00	2 648,65	1,947	
		Množství v SOD		0,618				
		Skutečně provedeno		14,935				
5		Dlažební zulové kostky drobné vel. 8/10 cm, vč. ztr. 2%, 1m3 váží 2730 kg	t	3,398	2 760,00	9 377,65		
		Množství v SOD		2,785				
		Skutečně provedeno		6,183				
C 822-1 Ostatní konstrukce a práce								
2	91623-1213	Osazení chodníkového obrubníku - vstupní pěšiny	m	69,700	205,00	14 288,50	9,026	
		Množství v SOD		12,000				
		Skutečně provedeno		81,700				

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	91699-1121	Loze z betonu přes tl. 100 mm- pod nájezd. obr.	m3	0,224	2 650,00	594,55	0,058	
		Množství v SOD		1,750				
		Skutečně provedeno		1,974				
SPECIFIKACE								
2		Chodníkový obrubník vel. 80/250/1000 mm včetně ztr. 1%	ks	70,400	82,00	5 772,80	2,746	
		Množství v SOD		12,120				
		Skutečně provedeno		82,520				
3		Nájezdový obrubník vel. 150/150/1000 mm, včetně ztr. 1%	ks	5,050	92,00	464,60	0,270	
		Množství v SOD		39,390				
		Skutečně provedeno		44,440				
4		Přechodový obrubník levý a pravý, vč. ztr.1%	ks	2,920	276,00	805,92	0,204	
		Množství v SOD		8,080				
		Skutečně provedeno		11,000				
c 823-1 Plochy a úprava území								
1	18111-1121	Plošná úprava terénu +- 10 cm v rovině	m2	4,000	18,00	72,00		
		Množství v SOD		111,000				
		Skutečně provedeno		115,000				
2	18111-1112	Dtto, ve svahu	m2	24,000	35,00	840,00		
		Množství v SOD		249,000				
		Skutečně provedeno		273,000				
3	18340-3111	Obdělání půdy hrabáním v rovině 2 x	m2	8,000	2,00	16,00		
		Množství v SOD		222,000				
		Skutečně provedeno		230,000				
4	18340-3211	Dtto, ve svahu 2 x	m2	48,000	3,00	144,00		
		Množství v SOD		498,000				
		Skutečně provedeno		546,000				
5	18141-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	4,000	19,00	76,00		
		Množství v SOD		111,000				
		Skutečně provedeno		115,000				
6	18141-1132	Dtto, ve svahu	m2	24,000	21,00	504,00		
		Množství v SOD		249,000				
		Skutečně provedeno		273,000				
7	18580-4312	Zalítí trávníku vodou - 10 l/m2	m3	0,300	130,00	39,00		
		Množství v SOD		3,600				
		Skutečně provedeno		3,900				
8	18585-1121	Dovoz vody cisternou	m3	0,300	155,00	46,50		
SPECIFIKACE								
1		Travní semeno parkového charakteru 5 kg / 100 m2 včetně ztratného 5%	kg	1,500	120,00	180,00		
		Množství v SOD		19,000				
		Skutečně provedeno		20,500				
C 827-1 Podzemní vedení								
10	89594-1311	Zřízení betonové vpusti ze skruží	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	0,145	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		2,000				
11	89920-4112	Osazení mříží litinových pro zat D 400	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	0,012	
		Množství v SOD		1,000				
		Skutečně provedeno		2,000				
SPECIFIKACE								
1		Prefabrikáty pro uliční vpust: průtočné dno DN 200, včetně ztr. 1%	ks	1,010	564,00	569,64	0,131	
2		Horní skruz 450/195/5a, vč. ztr.1%	ks	1,010	252,00	254,52	0,040	
3		Středová skruz 450/195/6b, vč. ztr. 1%	ks	1,010	252,00	254,52	0,040	
4		Vyrovnávací prstenec 390/60/10a, vč. ztr.1%	ks	1,010	240,00	242,40	0,027	
5		Mříž vtoková 500/500 pro zat C 250	ks	1,010	2 520,00	2 545,20	0,094	
6		Koš pozinkovaný nízký pro 500/500	ks	1,010	673,00	679,73	0,003	
Cena celkem						27 671,58 Kč	-63,921	

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 19082-02_1

Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY - Skutečné provedení stavby -

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):
Uchazeč (zhotovitel):
Datum vyhotovení nabídky:

Obec Kochánky
H-Intes s.r.o.
23.09.2020



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL č. 1	Množství v ZL č. 2	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL č. 2	Náklad celkem
Komunikace											
HSV	Práce a dodávky HSV								2 746 915,99	-3 908,58	2 743 007,41
C 800-1	Zemní práce								328 473,40	79 620,22	408 093,62
1	12110-1103	Sejmutí ornice s odvozem do 250 m	m3	141,000	0,000	0,000	141,000	69,00	9 729,00	0,00	9 729,00
2	12220-2202	Odkopávky a prokopávky v hor.3 přes 100 m3 dle tabulky kubatur	m3	407,000	0,000	148,313	555,313	94,00	38 258,00	13 941,40	52 199,40
3	16220-1102	Vodorovné přemístění výk. do 50 m na násypy	m3	8,100	0,000	0,000	8,100	43,00	348,30	0,00	348,30
4	17110-1105	Uložení do zhut. násypů na 103% PS	m3	8,100	0,000	0,000	8,100	155,00	1 255,50	0,00	1 255,50
5	16270-1105	Vodorovný přesun výkopku do 10 km	m3	381,900	0,000	148,313	530,213	159,00	60 722,10	23 581,74	84 303,84
6	16230-1102	Vodorovné přemístění ornice do vzd. 1 km	m3	69,000	0,000	0,000	69,000	74,00	5 106,00	0,00	5 106,00
7	16230-1101	Vodorovné přemístění ornice z meziskládky do 500 m na ohumusování	m3	72,000	0,000	0,000	72,000	59,00	4 248,00	0,00	4 248,00
8	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	450,900	0,000	148,313	599,213	16,00	7 214,40	2 373,00	9 587,40
9	17120-1211	Skládkovné 450,9 m3 x 1,6t = 721,44 t	t	721,440	0,000	237,300	958,740	160,00	115 430,40	37 968,08	153 398,48
10	13220-1201	Hloubení rýhy š. do 200 cm tř. 3 do 100 m3	m3	26,500	0,000	0,000	26,500	489,00	12 958,50	0,00	12 958,50
11	16110-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m	m3	26,500	0,000	0,000	26,500	35,00	927,50	0,00	927,50
12	15110-1101	Zřízení pazení příložného do hl. 2 m	m2	40,000	0,000	0,000	40,000	224,00	8 960,00	0,00	8 960,00
13	15110-1211	Odstranění pazení příložného	m2	40,000	0,000	0,000	40,000	75,00	3 000,00	0,00	3 000,00
14	11900-1421	Dočasné zajištění max. 3 elektrických kabelů	m	23,500	0,000	0,000	23,500	150,00	3 525,00	0,00	3 525,00
15	12000-1101	Příplatek za zřízení výkopávky	m3	14,100	0,000	0,000	14,100	485,00	6 838,50	0,00	6 838,50
16	18130-1103	Rozproštění ornice v tl. 200 mm v rovině	m2	111,000	0,000	4,000	115,000	39,00	4 329,00	156,00	4 485,00
17	18230-1123	Ditto, ve svahu	m2	249,000	0,000	24,000	273,000	55,00	13 695,00	1 320,00	15 015,00
18	18210-1101	Úprava trvalých svahů v zářezech	m2	46,200	0,000	0,000	46,200	29,00	1 339,80	0,00	1 339,80
19	18210-1102	Ditto, v násypch	m2	202,800	0,000	0,000	202,800	18,00	3 650,40	0,00	3 650,40
20	18195-1101	Úprava pláně bez zhutnění pod zelené plochy	m2	360,000	0,000	28,000	388,000	10,00	3 600,00	280,00	3 880,00
21	18195-1102	Ditto, se zhutněním, pod zpevněné plochy	m2	1 667,000	0,000	0,000	1 667,000	14,00	23 338,00	0,00	23 338,00
C 822-1 Pozemní komunikace									1 482 621,85	-30 116,36	1 452 505,49
1	56485-1111	Podklad ze šterkodrti 8-16 mm v tl. 150 mm	m2	1 292,500	0,000	-125,720	1 166,780	135,00	174 487,50	-16 972,20	157 515,30
2	56476-1111	Podklad z kameniva 0-63 mm v tl. 200mm, vjezdy	m2	161,400	0,000	-51,400	110,000	180,00	29 052,00	-9 252,00	19 800,00
3	56481-1111	Podklad z kameniva drc. fe 8-16 mm v tl. 50 mm	m2	149,400	0,000	-24,900	124,500	49,00	7 320,60	-1 220,10	6 100,50

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL č. 1	Množství v ZL č. 2	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL č. 2	Náklad celkem
4	56495-2111	Mechanicky zpevněné kamenivo v tl. 150 mm	m2	1 066,500	-1 066,500	0,000	0,000	205,00	218 632,50	0,00	218 632,50
5	56495-2115	Dotto, v tl. 190 mm - vjezdy do obytných zón	m2	19,750	0,000	-19,750	0,000	274,00	5 411,50	-5 411,50	0,00
6	56514-5121	Obalované kamenivo OKS I. tl. 60 mm	m2	1 056,500	-1 056,500	0,000	0,000	341,00	360 266,50	0,00	360 266,50
7	57713-4121	Asfaltový beton ABS I tl. 40 mm (ACO 11)	m2	1 056,600	0,000	31,480	1 088,080	273,00	288 451,80	8 594,04	297 045,84
8	57714-4221	Dotto, ABS II, tl. 50 mm	m2	1 056,600	-1 056,600	0,000	0,000	289,00	305 357,40	0,00	305 357,40
9	59641-2210	Kladení dlažby z polovegetační dlažby tl.80 mm	m2	33,500	0,000	-12,500	21,000	249,00	8 341,50	-3 112,50	5 229,00
10	59621-2210	Kladení dlažby z bet. dlaždic tl. 80 mm	m2	176,500	0,000	-66,500	110,000	234,00	41 301,00	-15 561,00	25 740,00
11	59621-1110	Kladení dlažby pro pěší tl. 60 mm - vstupní pěšiny	m2	0,600	0,000	13,900	14,500	219,00	131,40	3 044,10	3 175,50
12	59124-1111	Kladení kamenné dlažby do betonu - zpom.práh	m2	10,000	0,000	12,200	22,200	554,00	5 540,00	6 758,80	12 298,80
13	56476-1111	Výplň drenáž. rýh štěrkem fe 22-63 mm, tl. 200mm	m2	92,150	0,000	0,000	92,150	181,00	16 679,15	0,00	16 679,15
14	91941-1111	Betonová výúst na drenážním potrubí DN 200	ks	1,000	0,000	0,000	1,000	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
15	89923-1111	Výšková úprava - zvýšení stáv. vtokové mříže	ks	1,000	0,000	0,000	1,000	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00
16	89933-2111	Výšková úprava poklopu- snížení na stáv.šachtě	ks	7,000	0,000	0,000	7,000	1 190,00	8 330,00	0,00	8 330,00
17	89943-1111	Zvýšení krycího hrnce vodovodního šoupěte	ks	1,000	0,000	4,000	5,000	754,00	754,00	3 016,00	3 770,00
18	89943-2111	Dotto, snížení krycího hrnce u vodov. šoupěte	ks	1,000	0,000	0,000	1,000	655,00	655,00	0,00	655,00
SPECIFIKACE				66 264,19					-10 301,90		55 962,29
1		Betonová vibrolisovaná dlažba, tl. 60 mm, pro pěší - vstupní pěšiny, včetně ztr. 3%	m2	0,618	0,000	14,317	14,935	185,00	114,33	2 648,65	2 762,98
2		Dotto, tl. 80 mm pro jízdní komunikace- vjezdy, včetně ztr. 2%	m2	164,220	0,000	-50,920	113,300	233,00	38 263,26	-11 864,36	26 398,90
3		Reliefní dlažba v barvě červené, tl. 80 mm - zpomalovací práh, vč. ztr.3%	m2	16,000	0,000	-12,189	3,811	469,00	7 504,00	-5 716,64	1 787,36
4		Polovegetační dlažba, tl. 80 mm obdélníková, včetně ztr. 3% - parkovací stání	m2	34,500	0,000	-12,900	21,600	368,00	12 696,00	-4 747,20	7 948,80
5		Dlažební zulové kostky drobné vel. 8/10 cm, vč. ztr. 2%, 1m3 váží 2730 kg	t	2,785	0,000	3,398	6,183	2 760,00	7 686,60	9 377,65	17 064,25
C 822-1 Ostatní konstrukce a práce				158 388,00					-3 206,35		155 181,65
1	91613-1213	Osazení silničního obrubníku do betonu	m	505,000	0,000	-82,600	422,400	219,00	110 595,00	-18 089,40	92 505,60
2	91623-1213	Osazení chodníkového obrubníku - vstupní pěšiny	m	12,000	0,000	69,700	81,700	205,00	2 460,00	14 288,50	16 748,50
3	91699-1121	Lože z betonu přes tl. 100 mm- pod nájezd. obr.	m3	1,750	0,000	0,224	1,974	2 650,00	4 637,50	594,55	5 232,05
4		Dodání a osazení svislé dopr. značky vč. sloupku	ks	4,000	0,000	0,000	4,000	3 480,00	13 920,00	0,00	13 920,00
5	93511-4112	Osazení a dodávka štěr.zl. slabého 220x260	m	4,000	0,000	0,000	4,000	4 510,00	18 040,00	0,00	18 040,00
6	91973-1121	Zarovnání stýčné plochy	m	21,500	0,000	0,000	21,500	69,00	1 483,50	0,00	1 483,50
7	91972-6122	Geotextilie filtrační vč. dodání 200-300 g/m2	m2	148,000	0,000	0,000	148,000	49,00	7 252,00	0,00	7 252,00
SPECIFIKACE				55 901,48					-2 158,18		53 743,30
1		Silniční obrubník vel. 150/250/1000 mm, vč. ztr. 1%	ks	459,550	0,000	-88,476	371,074	104,00	47 793,20	-9 201,50	38 591,70
2		Chodníkový obrubník vel. 80/250/1000 mm včetně ztr. 1%	ks	12,120	0,000	70,400	82,520	82,00	993,84	5 772,80	6 766,64
3		Nájezdový obrubník vel. 150/150/1000 mm, včetně ztr. 1%	ks	39,390	0,000	5,050	44,440	92,00	3 623,88	464,60	4 088,48
4		Přechodový obrubník levý a pravý, vč. ztr.1%	ks	8,080	0,000	2,920	11,000	276,00	2 230,08	805,92	3 036,00
5		Kruhový obrubník silniční o r = 2 m, vč. ztr.1%	ks	4,040	0,000	0,000	4,040	312,00	1 260,48	0,00	1 260,48

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL č. 1	Množství v ZL č. 2	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL č. 2	Náklad celkem
C 827-1 Podzemní vedení									74 123,35	-28 258,25	45 865,10
1	21275-2212	Trativody z drenáž. trub. DN 100 vč. dodání a lože	m	134,700	0,000	0,000	134,700	193,00	25 997,10	0,00	25 997,10
2	21275-2214	Dtto, DN 200, vč. dodání a zřízení lože a zásypu	m	49,600	0,000	0,000	49,600	205,00	10 168,00	0,00	10 168,00
3	89481-2118	Plastové dno drenáž. šachty DN 315 se 2 přítky	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	4 050,00	4 050,00	-4 050,00	0,00
4	89481-2132	Roura šachtová korugovaná hl. 2 m	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	2 830,00	2 830,00	-2 830,00	0,00
5	89481-2149	Příplatek za uříznutí šachtové roury	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	100,00	100,00	-100,00	0,00
6	89481-2151	Poklop betonový vč. dodání pro zat. C 250	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	2 750,00	2 750,00	-2 750,00	0,00
7	45211-1131	Zřízení betonové desky pod plast. šachtu t.150mm	m3	0,045	0,000	-0,045	0,000	2 850,00	128,25	-128,25	0,00
8	89593-1111	Zřízení horské vpusti 1200/600 z bet. C 12/15	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	22 800,00	22 800,00	-22 800,00	0,00
9	45238-6121	Vyrovnávací prstenec pod mříž u horské vpusti	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	450,00	450,00	-450,00	0,00
10	89594-1311	Zřízení betonové vpusti ze skruzi	ks	1,000	0,000	1,000	2,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	7 600,00
11	89920-4112	Osazení mříží litinových pro zat D 400	ks	1,000	0,000	1,000	2,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	2 100,00
SPECIFIKACE									17 008,08	-7 653,99	9 354,09
1		Prefabrikáty pro uliční vpust: průtočné dno DN 200, včetně ztr. 1%	ks	1,010	0,000	1,010	2,020	564,00	569,64	569,64	1 139,28
2		Horní skruz 450/195/5a, vč. ztr.1%	ks	1,010	0,000	1,010	2,020	252,00	254,52	254,52	509,04
3		Středová skruz 450/195/6b, vč. ztr. 1%	ks	1,010	0,000	1,010	2,020	252,00	254,52	254,52	509,04
4		Vyrovnávací prstenec 390/60/10a, vč. ztr.1%	ks	1,010	0,000	1,010	2,020	240,00	242,40	242,40	484,80
5		Mříž vtoková 500/500 pro zat C 250	ks	1,000	0,000	1,010	2,010	2 520,00	2 520,00	2 545,20	5 065,20
6		Koš pozinkovaný nízký pro 500/500	ks	1,000	0,000	1,010	2,010	673,00	673,00	679,73	1 352,73
7		Mříž pro horskou vpust 600/1200 z litiny	ks	1,000	0,000	-1,000	0,000	12 200,00	12 200,00	-12 200,00	0,00
8		Plastové tvarovky - redukce 100/150 pro drenážní potrubí před uliční vpustí	ks	1,000	0,000	0,000	1,000	97,00	97,00	0,00	97,00
9		Redukce 150/200 před uliční vpustí	ks	1,000	0,000	0,000	1,000	197,00	197,00	0,00	197,00
c 823-1 Plochy a úprava území									21 015,00	1 737,50	22 752,50
1	18111-1121	Plošná úprava terénu + 10 cm v rovině	m2	111,000	0,000	4,000	115,000	18,00	1 998,00	72,00	2 070,00
2	18111-1112	Dtto, ve svahu	m2	249,000	0,000	24,000	273,000	35,00	8 715,00	840,00	9 555,00
3	18340-3111	Obdělání půdy hrabáním v rovině 2 x	m2	222,000	0,000	8,000	230,000	2,00	444,00	16,00	460,00
4	18340-3211	Dtto, ve svahu 2 x	m2	498,000	0,000	48,000	546,000	3,00	1 494,00	144,00	1 638,00
5	18141-1131	Zalození trávníku parkového v rovině	m2	111,000	0,000	4,000	115,000	19,00	2 109,00	76,00	2 185,00
6	18141-1132	Dtto, ve svahu	m2	249,000	0,000	24,000	273,000	21,00	5 229,00	504,00	5 733,00
7	18580-4312	Zaliti trávníku vodou - 10 l/m2	m3	3,600	0,000	0,300	3,900	130,00	468,00	39,00	507,00
8	18585-1121	Dovoz vody cisternou	m3	3,600	0,000	0,300	3,900	155,00	558,00	46,50	604,50
SPECIFIKACE									2 280,00	180,00	2 460,00
1		Travní semeno parkového charakteru 5 kg / 100 m2 včetně ztratného 5%	kg	19,000	0,000	1,500	20,500	120,00	2 280,00	180,00	2 460,00
C 822-1 Bourací práce									451 781,91	-2 153,25	449 628,66
1	11310-7211	Odstranění podkladu z kam. těž. v tl. 200 mm	m2	860,000	0,000	0,000	860,000	49,00	42 140,00	0,00	42 140,00
2	11310-7223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm	m2	860,000	0,000	0,000	860,000	95,00	81 700,00	0,00	81 700,00
3	11310-7243	Odstranění zivnicné vrstvy v tl. do 150 mm	m2	860,000	0,000	0,000	860,000	73,00	62 780,00	0,00	62 780,00
4	11310-7162	Odstranění kam. hrubého v tl. 200mm, vjezdy	m2	102,000	0,000	0,000	102,000	79,00	8 058,00	0,00	8 058,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL č. 1	Množství v ZL č. 2	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL č. 2	Náklad celkem
5	11310-7171	Odstředění betonu v tl. do 150 mm- u vjezdů	m2	10,000	0,000	0,000	10,000	270,00	2 700,00	0,00	2 700,00
6	91973-5113	Řezání zivičného krytu do hl. 150 mm	m	19,500	0,000	0,000	19,500	94,00	1 833,00	0,00	1 833,00
7	11320-2111	Vytrhání obrub stojatých	m	130,500	0,000	0,000	130,500	98,00	12 789,00	0,00	12 789,00
8	35831-5114	Vybourání stávající uliční vpustě betonové u domu č.p.174	m3	0,550	0,000	-0,550	0,000	2 640,00	1 452,00	-1 452,00	0,00
9	99722-1551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	848,400	0,000	-2,550	845,850	89,00	75 507,60	-226,95	75 280,65
10	99722-1559	Příplatek za každý 1 km- 9 x 848,40 t = 7635,6 t	t	7 635,600	0,000	-22,950	7 612,650	4,00	30 542,40	-91,80	30 450,60
11	99722-1561	Vodorovná doprava kusového materiálu, obruby	t	33,835	0,000	0,000	33,835	89,00	3 011,32	0,00	3 011,32
12	99722-1569	Příplatek za každý 1 km - 9 x 33,835 t =304,515t	t	304,515	0,000	0,000	304,515	6,00	1 827,09	0,00	1 827,09
13		Składkovné za beton. odpad	t	3,460	0,000	-2,550	0,910	150,00	519,00	-382,50	136,50
14		Składkovné za asfaltový odpad	t	271,750	0,000	0,000	271,750	150,00	40 762,50	0,00	40 762,50
15		Składkovné za odpad z kameniva	t	574,400	0,000	0,000	574,400	150,00	86 160,00	0,00	86 160,00
				39 058,74		-1 598,01	37 460,72				
94711	Přesun hmot s krytem zivičným		t	1 562,350	40,656	-63,921	1 539,085	25,00	39 058,74	-1 598,01	37 460,72
				50 000,00		0,00	50 000,00				
		Vedlejší náklady : zařízení staveniště		1,000	0,000	0,000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ostatní náklady: geodetické vytyčení:		1,000	0,000	0,000	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dopravné - inženýrská opatření:		1,000	0,000	0,000	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
DOD	Dotatky			0,00			31 580,16		31 580,16		31 580,16
567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm		m2	0,000	1 066,500	43,780	1 110,280	409,00	0,00	17 906,02	17 906,02
577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m2	0,000	1 056,500	31,580	1 088,080	433,00	0,00	13 674,14	13 674,14
Cena celkem											
									2 746 915,99 Kč	27 671,58 Kč	2 774 587,57 Kč

SOUPIS VÝKONŮ

Číslo nabídky: 19082-02_1

Na zakázku:

Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY
- Skutečně provedení stavby -

 Zadavatel (objednatel):
 Uchazeč (zhotovitel):
 Datum vyhotovení nabídky:

 Obec Kochánky
 H-Intes s.r.o.
 23.09.2020


P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Změny stavby a vícepráce - Chodník								
O ODPOČTY						-10 326,83		
C 800-1 Zemní práce								
9	18195-1102	Úprava pláňe se zhutněním pod zpev. plochami	m2	-14,600	14,00	-204,40		
		Množství v SOD		178,600				
		Skutečně provedeno		164,000				
C 822-1 Pozemní komunikace								
1	56481-1111	Podklad ze štěrkodrti fe 8-16 mm tl. 50 mm	m2	-14,600	49,00	-715,40	-1,434	
		Množství v SOD		178,600				
		Skutečně provedeno		164,000				
2	56475-1111	Podklad ze drc. kameniva fe 0-63 mm tl. 150 mm	m2	-14,600	135,00	-1 971,00	-4,257	
		Množství v SOD		178,600				
		Skutečně provedeno		164,000				
3	59621-1112	Kladení dlažby v tl. 60 mm pro pěší vč. loze 30mm	m2	-14,600	219,00	-3 197,40	-1,230	
		Množství v SOD		178,600				
		Skutečně provedeno		164,000				
SPECIFIKACE								
1		Dlažba betonová tl. 60 mm, barva šedá, včetně ztratiného 2%	m2	-15,810	185,00	-2 924,85	-2,150	
		Množství v SOD		181,560				
		Skutečně provedeno		165,750				
C 822-1 Ostatní konstrukce a práce								
1	91623-1213	Osazení chodníkového obrubníku do betonu	m	-3,000	205,00	-615,00	-0,389	
		Množství v SOD		21,500				
		Skutečně provedeno		18,500				
SPECIFIKACE								
1		Chodníkový obrubník vel. 80/150/1000 mm, vč. ztr. 1%	ks	-3,030	82,00	-248,46	-0,118	
		Množství v SOD		21,715				
		Skutečně provedeno		18,685				
96811		Přesun hmot s krytem dlážděným	t	-9,006	50,00	-450,32		
P PŘÍPOČTY						4 085,56		
7	18130-1103	Rozprostření ornice na ohumusování v tl. 200 mm	m2	37,000	39,00	1 443,00		
		Množství v SOD		22,000				
		Skutečně provedeno		59,000				
8	18195-1101	Úprava pláňe bez zhutnění pod zelené plochy	m2	37,000	10,00	370,00		
		Množství v SOD		22,000				
		Skutečně provedeno		59,000				
C 822-1 Pozemní komunikace								
SPECIFIKACE								
2		Reliefní dlažba v tl. 60 mm, barva červená, vč. ztr. 3%	m2	0,925	441,00	407,93	0,572	
		Množství v SOD		0,620				
		Skutečně provedeno		1,545				
C 823-1 Plochy a úprava území								
1	18111-1121	Plošná úprava terénu +-10 cm	m2	37,000	18,00	666,00		
		Množství v SOD		22,000				
		Skutečně provedeno		59,000				
2	18340-3111	Obdělání půdy hrabáním 2 x	m2	74,000	2,00	148,00		
		Množství v SOD		44,000				
		Skutečně provedeno		118,000				

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	18141-1131	Založení trávníku parkového	m2	37,000	19,00	703,00		
		Množství v SOD		22,000				
		Skutečně provedeno		59,000				
4	18580-4312	Zalítí vodou	m3	0,370	130,00	48,10		
		Množství v SOD		0,220				
		Skutečně provedeno		0,590				
5	18585-1121	Dovoz vody cisternou do 1 km	m3	0,370	155,00	57,35		
		Množství v SOD		0,220				
		Skutečně provedeno		0,590				
SPECIFIKACE								
1		Travní semeno park. charakteru 5 kg na 100 m2 včetně ztratného 5%	kg	2,018	120,00	242,18		
		Množství v SOD		1,200				
		Skutečně provedeno		3,218				
Cena celkem						-6 241,27 Kč	-9,006	

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍČÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: 19082-02_1

Stavební úpravy MK na poz.č.k.1464, k.ú. KOCHÁNKY - Skutečné provedení stavby -

Na zakázku:

Zadavatel (objednatel):
Uchazeč (zhotovitel):
Datum vyhotovení nabídky:

Obec Kochánky
H-Intes s.r.o.
23.09.2020



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Chodník										
HSV	Práce a dodávky HSV							211 098,68	-6 241,27	204 857,41
C 800-1	Zemní práce							9 149,30	1 608,60	10 757,90
1	12110-1103	Sejmutí ornice s odvozem na vzd, do 250 m	m3	4,400	0,000	4,400	69,00	303,60	0,00	303,60
2	12220-1101	Odkopávky a prokopávky do 100 m3 v horn. 3	m3	1,700	0,000	1,700	94,00	159,80	0,00	159,80
3	16220-1102	Vodorovné přemístění na násypy do 50 m	m3	1,700	0,000	1,700	43,00	73,10	0,00	73,10
4	16230-1101	Vodorovné přemístění výkopku z mezískládky na násypy do 500 m	m3	17,100	0,000	17,100	59,00	1 008,90	0,00	1 008,90
5	16710-1101	Nalození výkopku z mezískládky	m3	17,100	0,000	17,100	65,00	1 111,50	0,00	1 111,50
6	17110-1105	Uložení výkopku do zhutněných násypů 103% PS	m3	18,800	0,000	18,800	155,00	2 914,00	0,00	2 914,00
7	18130-1103	Rozproštění ornice na ohumsování v tl. 200 mm	m2	22,000	37,000	59,000	39,00	858,00	1 443,00	2 301,00
8	18195-1101	Úprava pláne bez zhutnění pod zelené plochy	m2	22,000	37,000	59,000	10,00	220,00	370,00	590,00
9	18195-1102	Úprava pláne se zhutněním pod zpev. plochami	m2	178,600	-14,600	164,000	14,00	2 500,40	-204,40	2 296,00
C 822-1	Pozemní komunikace							71 975,80	-5 883,80	66 092,00
1	56481-11111	Podklad ze štěrkodrti fe 8-16 mm tl. 50 mm	m2	178,600	-14,600	164,000	49,00	8 751,40	-715,40	8 036,00
2	56475-11111	Podklad ze drc. kameniva fe 0-63 mm tl. 150 mm	m2	178,600	-14,600	164,000	135,00	24 111,00	-1 971,00	22 140,00
3	59621-11112	Kladení dlažby v tl. 60 mm pro pěši vč. loze 30mm	m2	178,600	-14,600	164,000	219,00	39 113,40	-3 197,40	35 916,00
SPECIFIKACE										
1	Dlažba betonová tl. 60 mm, barva šedá, včetně ztrátého 2%									
2	Reliéfní dlažba v tl. 60 mm, barva červená, vč. ztr. 3%									
C 822-1	Ostatní konstrukce a práce							4 407,50	-615,00	3 792,50
1	91623-12113	Osazení chodníkového obrubníku do betonu	m	21,500	-3,000	18,500	205,00	4 407,50	-615,00	3 792,50
SPECIFIKACE										
1	Chodníkový obrubník vel. 80/150/1000 mm, vč. ztr. 1%									
C 823-1	Plochy a úprava území							964,70	1 622,45	2 587,15
1	18111-1121	Pláštná úprava terénu +-10 cm	m2	22,000	37,000	59,000	18,00	396,00	666,00	1 062,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
2	18340-3111	Obdělání půdy hrabáním 2 x	m2	44,000	74,000	118,000	2,00	88,00	148,00	236,00
3	18141-1131	Založení trávníku parkového	m2	22,000	37,000	59,000	19,00	418,00	703,00	1 121,00
4	18580-4312	Zaliti vodou	m3	0,220	0,370	0,590	130,00	28,60	48,10	76,70
5	18585-1121	Dovoz vody cisternou do 1 km	m3	0,220	0,370	0,590	155,00	34,10	57,35	91,45
		SPECIFIKACE						144,00	242,18	386,18
1		Travní semeno park. charakteru 5 kg na 100 m2 včetně ztratného 5%	kg	1,200	2,018	3,218	120,00	144,00	242,18	386,18
		C 822-1 Bourací práce						58 146,08	0,00	58 146,08
1	11310-7151	Odstranění podkladu v tl. 100 mm kameniva těž.	m2	160,000	0,000	160,000	29,00	4 640,00	0,00	4 640,00
2	11310-7162	Odstranění podkladu z kam. drc. v tl. 200 mm	m2	160,000	0,000	160,000	79,00	12 640,00	0,00	12 640,00
3	11310-6121	Rozebrání chodníku z dlaždic	m2	160,000	0,000	160,000	55,00	8 800,00	0,00	8 800,00
4	11320-4111	Vytrhání záhonových obrub	m	31,500	0,000	31,500	75,00	2 362,50	0,00	2 362,50
5	99722-1551	Vodorovné přemístění suti na vzd. 1 km	t	63,200	0,000	63,200	89,00	5 624,80	0,00	5 624,80
6	99722-1559	Příplatek za další 1 km - 9 x 63,2 t = 568,80 t	t	568,800	0,000	568,800	4,00	2 275,20	0,00	2 275,20
7	99722-1561	Vodorovné přemístění kus. materiálu - dlažba, obr.	t	42,060	0,000	42,060	89,00	3 743,34	0,00	3 743,34
8	99722-1569	Příplatek za další 1 km - 9 x 42,06 = 378,54 t	t	378,540	0,000	378,540	6,00	2 271,24	0,00	2 271,24
9		Składkovné za betonový odpad	t	42,060	0,000	42,060	150,00	6 309,00	0,00	6 309,00
10		Składkovné za odpad z kameniva	t	63,200	0,000	63,200	150,00	9 480,00	0,00	9 480,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
96811		Přesun hmot s krytem dlážděným	t	113,373	-9,006	104,367	50,00	5 668,65	-450,32	5 218,33
		Vedlejší náklady : zařízení staveniště		1,000	0,000	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ostatní náklady : geodetické vytýčení		1,000	0,000	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
								25 000,00	0,00	25 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								58 146,08	0,00	58 146,08
								144,00	242,18	386,18
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00
								15 000,00	0,00	15 000,00
								5 668,65	-450,32	5 218,33
								25 000,00	0,00	25 000,00
								10 000,00	0,00	10 000,00