


DODATEK č. 1
č. j.: KRPL-18269-5/ČJ-2017-1800SU-17.

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. j.: KRPL-18269-3/ČJ-2017-1800SU-17.
č. u zhotovitele 21709

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

zastoupený: Václav Kubeš, jednatel, Ing. Petr Janda, jednatel, a to
každý samostatně
se sídlem: 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice, ul. Selská 517.
IČ: 183 82 550
DIČ: CZ 183 82 550
bankovní spojení: Komerční banka Liberec, a. s.
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Fax: 
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k ocenění provedených prací na I. etapě předmětu díla

„KŘP Lbk – Liberec, Pastýřská č. p. 589 – odstranění statické závady nosné konstrukce“.

III. Článek 3. Cena za dílo se doplňuje o odstavec 3.4 ve znění

3.4

V rámci I. etapy předmětu díla bylo provedeno:

- a) zajišťovací (průzkumné) práce, které byly předmětem objednávky č. j. KRPL-3774-5/ČJ-2017-1800SU-17 z 20. 01. 2017 ve výměrách, které byly upraveny dle skutečnosti
- b) zřízení podpěrné konstrukce stropu
- c) výřez potrubí procházejícího korytem potoka, vč. pohotovosti elektrikáře
- d) výřez poklopu nad energokanálem
- e) sanační práce spočívající ve vyplnění všech kaveren, které byly zjištěny pod podlahou místnosti číslo 127 při provádění zajišťovacích (průzkumných) prací

Specifikace provedených prací I. etapy díla, jejich výměry a ocenění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – oceněném soupisu prací I. etapy díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Specifikace zahrnuje i práce provedené na základě objednávky č. j. KRPL-3774-5/ČJ-2017-1800SU-17 z 20.01.2017.

Celková cena I. etapy předmětu díla bez DPH:

222.873,97 Kč

Sazba DPH:

21%

IV. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Zhotovitel vystaví fakturu na práce provedené v rámci I. etapy díla po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1) Oceněný soupis prací I. etapy díla

V Liberci dne: 22 -03- 2017

objednatel:



V Liberci dne: 14 -03- 2017

zhotovitel:

Ještědská stavební společnost
spol. s r.o.
Selská 512, 460 01 Liberec XII - Stará Pavlovice
IČ: 187 44 000, DIČ: CZ187440000
Ing. Petr Janda
jednatel



PROVEDENÉ PRÁCE

27.2.2017

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	M.j.	Množství	Jedn. odbyt	Celkem odbyt	Proved. mn.	Proved. odbyt	Zbývá mn.	Zbývá odbyt
Část : 0030 - Stavební výroba PS										
Soubor staveb: 21709S - PČR Liberec - Pastýřská - Zajišťovací práce Jizerský potok										
Stavba: 21709-1 - Policie										
Objekt: 5 - Zajišťovací práce										
0001	11114	Rozkrytí SDK podhledu, očištění nosného rastru	Hod	8	450	3 600,00	8	3 600,00	0,0000	0,00
0002	11115	Jádrové vrtý Ř150 mm	Ks	4	2 560,00	10 240,00	4	10 240,00	0,0000	0,00
0003	11116	Řezání betonu pro sondu v podlaze	M	63,4	275	17 435,00	63,4	17 435,00	0,0000	0,00
0004	11117	Vybourání betonu tl.250 mm	M3	4,6673	7 850,00	36 637,91	4,6673	36 637,91	0,0000	0,00
0005	11118	Ruční výkop sondy	M3	15,0443	1 500,00	22 566,38	15,0443	22 566,38	0,0000	0,00
0006	11119	Zakrytí vrtů a sondy plechem tl.3-4 mm	M2	1,18	675	796,5	1,18	796,5	0,0000	0,00
0007	11120	Zakrývací plech, kotevní a těsnící materiál (plech 1m2=300 Kč, 12 kotev na vrt, 4 kotevy na sondu (plech 300 Kč, kotvy 1720, tmel 500, "U" profil 250))	kpl	1	2 770,00	2 770,00	1	2 770,00	0,0000	0,00
0008	11121	Betonáž prostým betonem - výplňová vrstva	M3	9	4 500,00	40 500,00	9	40 500,00	0,0000	0,00
0009	11122	Zřízení podpěrné konstrukce stropu - montáž dle zápisu ze dne 25.1.2017	Hod	32	450	14 400,00	32	14 400,00	0,0000	0,00
0010	11123	Zřízení podpěrné konstrukce stropu - materiál (hranoly 160*160*4000*16ks, fošny)	M3	1,9	6 150,00	11 685,00	1,9	11 685,00	0,0000	0,00
0011	11124	Výřez potrubí (sonda, výřez, dočasné zaslepení)	Ks	1	7 832,00	7 832,00	1	7 832,00	0,0000	0,00
0012	11125	Doprava	KM	0	0	0,00	0	0,00	0,0000	0,00
0013	11131	Pohotovost elektrikáře	Hod	2	450	900	2	900	0,0000	0,00
0014	11132	Výřez poklopu nad energokanálem	Hod	2	450	900	2	900	0,0000	0,00
0015	11126	Přesun hmot, úklid, odvoz sutí a výkopku	PROC	19	170 262,70	32 349,91	0,1900	32 349,91	0,0000	0,00
0016	11127	VRN	PROC	10	202 612,70	20 261,27	0,1000	20 261,27	0,0000	0,00
Objekt: 5 - Zajišťovací práce						222 873,97		222 873,97		
CELKEM Objekt: 5 - Zajišťovací práce						222 873,97		222 873,97		0,00