



KUJIP01EQKZK

DODATEK č. 1**smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby****Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - projektová dokumentace****I. Smluvní strany**

Objednatel : **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, Ing. Oldřich Homola
tel.: 564602213, 564602326
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s..
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **PENTA PROJEKT s.r.o.**
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Brož
tel./fax: +420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO: 479 16 621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 672846033/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2018 (dále jen Smlouva), je provedení dodatečných prací podle nabídky zhotovitele která je přílohou tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2.3. a 6.2.. Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Článek 6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

Cena projektové dokumentace

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 5 545 600,- Kč

DPH 21%: 1 164 576,- Kč

Cena PD s DPH celkem: 6 710 176,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH podle Smlouvy	5 500 000,- Kč
Cena dodatečných prací bez DPH podle přílohy 1 celkem	45 600,- Kč
Cena po dodatku č. 1 bez DPH celkem	5 545 600,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží prokazatelným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1.10.21

Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník



V Jihlavě dne 29.9.2021

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



36

Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů - úpravy venkovních prostor

Předmětem řešení je změna venkovních inženýrských objektů, řešení křižovatky u soudu, komunikace za PCHO a parkoviště před OS.

Kalkulace provedena na základě hodinové sazby po profesích:

Komunikace, zpevněné plochy	21.600 Kč
Teplovod	7.680 Kč
Vodovod	960 Kč
Elektro slaboproud	7.680 Kč
<u>Rozpočet</u>	<u>3.840 Kč</u>
Celkem	41.760 Kč
Tisk	3.840 Kč
Cena celkem	45.600 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Termín zpracování:

do 1 měsíce od objednání

Ing. Jiří Brož
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, Jihlava

