




DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S2020/08984/00 na upgrade aplikace PROVYS


Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání: 

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

DCIT, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10075
se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, PSČ 100 10
zastoupená: Mgr. Josefem Vašicou, předsedou představenstva
IČO 26143097, DIČ CZ26143097
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. ú.: 5010355000/2600,
zástupce pro věcná jednání: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany spolu dne 11. 11. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo – upgrade aplikace PROVYS (dále jen „smlouva“). V souladu s ustanovením článku IX. odstavec 1 smlouvy a s ustanovením §1901 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Preambule

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v provedení upgradu aplikace PROVYS (dále také jako „dílo“), za podmínek a specifikace ve smlouvě, a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Přesné termíny provádění díla jsou popsány v příloze Harmonogram plnění a jsou závazné.
2. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla v bodě „ID:20 - Testování zákazníkem“ dle Harmonogramu plnění byly zjištěny závažné nedostatky, mnoho kritických chyb a nebyly zajištěny základní funkcionality díla, na což byl zhotovitel dne 26. 3. 2021 upozorněn na jednání zástupců smluvních stran. Dle Harmonogramu plnění fáze bodu „ID:20 - Testování zákazníkem“ mělo být provedeno do 9. 4. 2021. Ke dni 16. 4. 2021 však, dle vzájemné schůzky zástupců smluvních stran, přetrvávalo mnoho kritických chyb díla, a bylo nutné se při provádění díla vrátit do bodu „ID 17 – Interní testování“ dle Harmonogramu plnění.

II. Předmět a účel dodatku

1. Z důvodu nedodržení Harmonogramu plnění a s ohledem na potřebu zajistit zbývající provádění díla tak, aby byl naplněn účel smlouvy a potřeby objednatele vztahující se na prováděné dílo, je nezbytné upravit Harmonogram plnění a v návaznosti na to i některá související ustanovení smlouvy. S ohledem na tyto okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v následujícím znění.

III. Změny ve smlouvě

1. Mezi smluvními stranami je nesporné, že ke dni podpisu tohoto dodatku byly splněny body 1 – 17 Harmonogramu plnění provádění díla.
2. Příloha Harmonogram plnění se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku aktualizovaným Harmonogramem plnění – „Harmonogram PVYS v06 20210903“.
3. Článek III. Cena plnění a platební podmínky, odstavce 3., 4., 5. a 6. se mění a nově zní následovně:

„3. Úhrada ceny bude provedena objednatelem v českých korunách, na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po podepsání Prvního akceptačního protokolu dle Harmonogramu plnění oběma smluvními stranami a předání díla dle bodu 27. Harmonogramu plnění, a to ve dvou splátkách.

4. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla či její části okamžikem řádného splnění svého závazku dle této smlouvy.

5. Úhrada faktury proběhne ve dvou splátkách následovně:

- a) první splátka ve výši 80% celkové ceny díla uvedené v odstavci 1. tohoto článku, včetně příslušné DPH, bude uhrazena do 21 dnů od data doručení faktury objednateli;
- b) druhá splátka ve výši 20% celkové ceny díla uvedené v odstavci 1. tohoto článku, včetně příslušné DPH, bude uhrazena do 14 dnů od podepsání Druhého akceptačního protokolu dle Harmonogramu plnění oběma smluvními stranami a po předání veškerého plnění zhotovitelem dle této smlouvy.

6. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její součástí musí být kopie příslušného akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury objednateli.“

4. Článek IV. Odevzdání díla a jeho převzetí odstavec 1. a 2. se mění a nově zní následovně:

„1. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí dokončeného díla v ujednaném rozsahu a kvalitě objednatelem po úspěšném provedení všech zkoušek funkčnosti, a to podpisem obou akceptačních protokolů, jejichž vzor tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha. Kopie Prvního akceptačního protokolu musí být součástí faktury za dílo.

2. Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek:

- a) umožnění objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění dle této smlouvy;
- b) předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli;
- c) podpis obou akceptačních protokolů oběma smluvními stranami.“

5. Článek XI. Sankce, odstavec 1. se mění a nově zní následovně:



„1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním jednotlivých bodů provádění díla dle Harmonogramu plnění s výjimkou termínu odevzdání dokončeného díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 940,- Kč za každý započatý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odevzdáním dokončeného díla, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel není povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že prodlení není způsobeno zaviněním zhotovitele. Je-li prodlení způsobeno důvody nebo zaviněním na straně objednatele, termíny provádění jednotlivých bodů dle Harmonogramu plnění a termín odevzdání díla se automaticky posouvají o dobu prodlení.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho Příloha č. 1 – Harmonogram plnění – „Harmonogram PVYS v06 20210903“

V Praze dne:	V Praze dne:
	

PŘÍLOHA č. 1 – Harmonogram plnění – „Harmonogram PVYS v06 20210903“

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Upgrade Provysu v Čro	322 days?	Mon 30.11.20	Fri 04.03.22
2	Vytvoření testovacích scénářů	20 days	Mon 30.11.20	Wed 06.01.21
3	Oracle	12 days	Mon 30.11.20	Sun 13.12.20
4	Připravený HW pro upgrade Oraclu	0 days	Mon 30.11.20	Mon 30.11.20
5	Testovací upgrade Oracle	5 days	Mon 30.11.20	Fri 04.12.20
6	Testování	5 days	Mon 07.12.20	Fri 11.12.20
7	Oracle upgrade (nedostupná produkční databáze)	2 days	Sat 12.12.20	Sun 13.12.20
8	Oracle upgrade	1 day	Sat 12.12.20	Sat 12.12.20
9	Kontrola serveru	1 day	Sun 13.12.20	Sun 13.12.20
10	Upgrade Provysu	310 days?	Mon 14.12.20	Fri 04.03.22
11	Klon produkční databáze	5 days	Mon 14.12.20	Fri 18.12.20
12	Testovací upgrade Provysu	138 days?	Mon 04.01.21	Fri 16.07.21
13	Kontrola serveru	5 days	Mon 04.01.21	Fri 08.01.21
14	Technický upgrade (projektová databáze)	15 days	Mon 11.01.21	Fri 29.01.21
15	Testovací scénáře připraveny	0 days	Fri 29.01.21	Fri 29.01.21
16	Recustomizace	25 days	Mon 01.02.21	Fri 05.03.21
17	Interní testování	77 days	Mon 01.02.21	Fri 14.05.21
18	Debuging na základě zpětné vazby Čro	45 days?	Mon 17.05.21	Fri 16.07.21
19	Doškolení uživatelů I. část	1 day	Thu 01.07.21	Thu 01.07.21
20	Čro testování	48 days	Mon 23.08.21	Wed 27.10.21
21	Testování zákazníkem	30 days	Mon 23.08.21	Fri 01.10.21
22	Doškolení uživatelů II. část	1 day	Mon 13.09.21	Mon 13.09.21
23	Ukončení UAT	0 days	Fri 01.10.21	Fri 01.10.21
24	Dodání nové verze klienta	1 day	Wed 13.10.21	Wed 13.10.21
25	Čro: Distribuce nové verze klienta mezi uživatele	10 days	Thu 14.10.21	Wed 27.10.21
26	DCIT podpora UAT, oprava nahlášených problémů	47 days	Mon 23.08.21	Tue 26.10.21
27	Go/nogo rozhodnutí o technickém upgradu produkční databáze – První akceptační protokol	0 days	Wed 27.10.21	Wed 27.10.21
28	Provys upgrade víkend (nedostupná produkční databáze)	2 days	Sat 19.02.22	Sun 20.02.22
29	Support po upgradovém víkendu	10 days	Mon 21.02.22	Fri 04.03.22
30	Podpora po výjezdu	10 days	Mon 21.02.22	Fri 04.03.22
31	Akceptace – Druhý akceptační protokol	0 days	Fri 04.03.22	Fri 04.03.22