

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 14. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 31/ORM/2021

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 2)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: DUPA system s.r.o.**

Sídlo společnosti: Hrušová 67, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dušan Bezdíček,

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení: FIO

Číslo účtu: 2500355034/2010

IČ: 288860268

DIČ: CZ28860268

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
Oddíl C, vložka č. 31669

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje  
Smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), spočívající  
v provedení stavebních prací na akci „MŠ Slunečná – rekonstrukce ZTI“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané

projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlaseném soupisu prací a nemá vliv na termíny plnění díla.

Předmětem Dodatku č. 2 je provedení těchto stavebních prací:

změny celkem + 8.714,00 Kč

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	923.907,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	932.621,00 Kč
DPH 21 %	195.851,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.128.472,00 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:**

- 11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, ve znění dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 15. 09. 2021 usnesením č. 611/21.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Příloha č. 1 - Rozpočet vícepráce/méněpráce


Ve Vysokém Mýtě dne 21. 09. 2021

za objedna  
Ing. Františ



Ve Vysokém Mýtě dne 21. 09. 2021

za dodavatele:  
Dušan Bezdíček



**VM - MŠ Slunečná - vícepráce/méněpráce**

<b>venkovní kopaná sonda</b>				
rozebrání zámkové dlažby	1	m2	159	159 Kč
ruční výkop v zemině	1	m3	1980	1 980 Kč
pískové lože a obsyp	0,3	m3	1640	492 Kč
zásyp štěrkodrtí vč. hutnění	0,7	m3	1080	756 Kč
pokládka dlažby do drtě	1	m2	310	310 Kč
<b>prostup 400x400mm - porucha vody</b>				
vyřezání a vybourání keramické dlažby	3	kpl	590	1 770 Kč
vysekání topného kanálu	3	kpl	1350	4 050 Kč
betonáž - zákrytový plech	1	kpl	1690	1 690 Kč
betonáž - pokládka dlažby	2	kpl	1980	3 960 Kč
<b>pachotěsný poklop</b>				
vybourání stávajícího poklopu	1	kpl	2010	2 010 Kč
dodávka a montáž pachotěsný poklop pro zadláždění	1	ks	7490	7 490 Kč
<b>keramické soklíky</b>				0 Kč
odsekání keramického soklu	34	m	61	2 074 Kč
odsekání keramické dlažby	15	m	72	1 080 Kč
dodávka a pokládka keramického soklu	34	m	150	5 100 Kč
dodávka a pokládka keramické dlažby	15	m	225	3 375 Kč
<b>zapravení prostupu 400x400mm</b>				
zapěnění a betonáž	4	kpl	602	2 408 Kč
zapěnění, betonáž a pokládka keramické dlažby	2	kpl	1210	2 420 Kč
úklid, GZS, přesuny hmot, likvidace suti	1	kpl	7800	7 800 Kč
Čištění kanalizace	1	kpl	6800	6 800 Kč
Monitoring kanalizace	1	kpl	7600	7 600 Kč
Oprava úniku vody	1	kpl	1780	1 780 Kč
Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou s dodáním materiálu včetně dodání a montáže systémového příslušenství (lepící pásy pro lepení spojů, páska pro lepení rohů, koutů a prostupů, páska pro ukončení u stěny, lepící tmel atd.)	-56	m2	740	-41 440 Kč
<b>Pavilon 7 méně práce</b>	-1	kpl	7475	-7 475 Kč
<b>Pavilon 8 méně práce</b>	-1	kpl	7475	-7 475 Kč

<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>8 714 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 830 Kč</b>



CELKEM VČ. DPH

10 544 Kč