



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/234 Zbiroh konec lesního úseku – křiž. s III/2343"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000767

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005967

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: P21V00000270

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4,6 ZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená:

Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datová schránka:

zpixxe9

kontaktní osoba:

Ing. Radek Kozák, tel

e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň - Bolevec

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/234 Zbiroh konec lesního úseku – kříž. s III 2343“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Oprava komunikace II/234. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 738 638,56 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 747 105,28 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 12 885 978,09 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku - 8 466,72 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 12 877 511,37 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list č. 1

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 21.09.2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/234 Zblroh konec lesního úseku-kříž. s III/2343		
Objekt:	SO 101 - Oprava povrchu sil. II/234		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s.		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
odst. 4 Z důvodu delší životnosti bylo rozhodnuto o provedení VDZ stříkaným plastem namísto provedení barvou.			
odst. 6 Po odfrézování živичných vrstev vozovky a pochůzce na místě byl zjištěn jiný rozsah poruch, než projekt předpokládal. Nebylo nutno použít geomříže pro stabilizaci podkladu, ale bylo provedeno ve větším rozsahu vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO11+.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 4 a 6	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH	-8 466,72 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 778,01 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-10 244,73 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	12 885 978,09 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	12 885 978,09 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	12 877 511,37 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	15 581 788,76 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-747 105,28 Kč	-8 466,72 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	738 638,56 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	14.3.2016
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy:	iČ: 72053119	
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1	[redacted]	

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/234 Zbiroh konec lesního úseku-kříž. s III/2343

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
objekt - SO 101 - Oprava povrchu sil. II/234												
4	113107223	Odstíraní podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	848,200	0,00	-848,200	54,30	46 057,26	0,00	-46 057,26	SoD	odst.6
13	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 se zhutněním	m ²	848,200	0,00	-848,200	24,50	20 780,90	0,00	-20 780,90	SoD	odst.6
15	564851111	Podklad ze štiřkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 696,400	0,00	-1 696,400	182,00	308 744,80	0,00	-308 744,80	SoD	odst.6
25	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	5 500,610	0,00	-5 500,610	28,00	154 017,08	0,00	-154 017,08		odst.4
26	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	163,000	0,00	-163,000	56,00	9 128,00	0,00	-9 128,00		odst.4
28	91912219R	Utěsnění dilatačních spár závlíkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezivního nátěru	m	2 854,330	0,00	-2 854,330	19,00	54 232,27	0,00	-54 232,27	SoD	odst.6
29	919721103	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m	m ²	2 205,320	0,00	-2 205,320	29,00	63 954,28	0,00	-63 954,28	SoD	odst.6
30	919735111	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	2 854,330	0,00	-2 854,330	14,00	39 960,62	0,00	-39 960,62	SoD	odst.6
40	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,500	0,00	-4,500	1 620,00	7 290,00	0,00	-7 290,00	SoD	odst.6
42	997221551	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 474,215	1 101,01	-373,208	49,00	72 236,54	53 949,34	-18 287,19	SoD	odst.6
43	997221559	Vodorovná doprava suli bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7 371,075	5 505,04	-1 866,040	2,20	16 216,37	12 111,08	-4 105,29	SoD	odst.6
44	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	373,208	0,00	-373,208	54,00	20 153,23	0,00	-20 153,23	SoD	odst.6
45	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	729,470	728,00	-1,466	269,00	196 227,43	195 833,08	-394,35	SoD	odst.6
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-747 105,28		

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
objekt - SO 101 - Oprava povrchu sil. II/234												
20	577144119R	Vyrovnání povrchu dosavadních povrchů asfaltovým betonem vrstva obrusná ACO 11+ s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu š. přes 3m tl.š. po zhutnění průměrná tl. 50 mm vč. dovozu na stavbu	t	2 199,53	2 497,533	298,000	1 731,00 Kč	3 807 391,62	4 323 229,62	515 838,00	SoD	odst.6
1X	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čára souvislá š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	0,00	5 500,610	5 500,610	38,30 Kč	0,00	210 673,36	210 673,36	ÚRS 2021	odst.4
2X	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící souvislá š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	0,00	163,000	163,000	74,40 Kč	0,00	12 127,20	12 127,20	ÚRS 2021	odst.4
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										738 638,56		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-8 466,72		