

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-003892, evidenční číslo 309/20, uzavřené dne 01.05. 2021  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.31996

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným : , ředitelem Správy Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

poskytovatelem : Ing. Martin Dědourek, CSc. - Geodézie Svitavy  
Wolkerova alej 206/14a, 568 02 Svitavy  
IČO: 13553003, DIČ: CZ480326161  
zastoupeným : majitelem firmy

na realizaci služby

### **„ I/43 Rozhraní – Hradec nad Svitavou, geometrické plány “**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **III. Doba plnění**

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.11. 2021 na nový termín 31.05. 2022.

**Zdůvodnění změn:** Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu nedokončení jiné investiční akce ovlivňující práci poskytovatele na daném úseku silnice I/43.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.  
Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.  
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.04  
17:44:38 +02'00'

v Pardubicích dne .....

Elektronicky podepsal(a)

Datum: 2021.09.30 07:08:41 CEST

Ve Svitavách dne .....

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

**Poskytovatel:**

- Geodézie Svitavy  
majitel firmy