

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200058

**na akci: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění,
ř. km 2, 785 – 2,815**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Libenice 52, 280 02
Statutární orgán: Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Mašín
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín
IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14786
Bankovní spojení: KB Kolín, č. ú.: 0011900-151/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200058 ze dne 17. 12. 2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla

stávající text:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 10. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Vzhledem k rozsahu změn došlo k prodloužení termínu dokončení díla.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 11. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **673 873,52 Kč**,
slovy: **šest set sedmdesát tři tisíc osm set sedmdesát tři korun českých padesát dva haléřů** bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 11. 2020 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

příloha č. 1 - soupis méněprací (- 103 492,00 Kč bez DPH)

příloha č. 2 - soupis víceprací (+ 97 022,60 Kč bez DPH)

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **667 404,12 Kč**
slovy: **šest set šedesát sedm tisíc čtyři sta čtyři korun českých dvanáct haléřů** bez DPH.

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Méněpráce:

Součástí projektové dokumentace jsou následující práce a dodávky:

- 1) Provedení chrániček stávajícího vedení vodovodu a kanalizace skrz nový základ.
Uložení stávajícího vedení vodovodu i kanalizace je cca 40 cm pod základovou spárou nové opěrné zdi, provedení chrániček se tudíž nerealizovalo
- 2) Oprava dna po výkopu rýhy pro novou opěrnou zeď v původním provedení (projekt předpokládal dlažbu z lomového kamene)
Stávají dno v celé délce opravovaného úseku, je betonové, proto i oprava po rýze bude provedena z betonu + oproti PD je objem nové opěrné zdi včetně základu větší o 2 m³

3) Celoplošná vyrovnávací stěrka s požadavkem na nepropustnost

Ve vzdálenosti cca 50 m od levého břehu koryta je rybník s hladinou vody cca 4 m nad úrovní dna. Zemina za levou opěrnou zdí je trvale zvodnělá (průsaky mezi dnem a opěrnou zdí a trhlinami v opěrné zdi). Provedení navržené nepropustné stěrky se jeví jako nevhodné. Bylo dohodnuto, že celoplošná stěrka nebude provedena.

Vícepráce:

Po odtěžení sedimentu bylo zjištěno, že na styku dna a opěrných zdí jsou v betonu poruchy a dále že spárování kamenných zdí nade dnem na konci opravovaného úseku je poškozené. Bylo dohodnuto, že trhliny a poruchy budou reprofilovány a spáry v kamenných zdech budou obnoveny (včetně dodání chybějících kamenů).

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....