



## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. I a čl. X odst. 10.1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek – víceprací dle změnového listu č. 1.  
Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení předmětu koupě  
vícepráce: + 17 766,- Kč bez DPH  
méněpráce: 0 Kč bez DPH
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 17 766,- Kč bez DPH.

## II. Vymezení rozsahu změn

Čl. III odst. 3.1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí 4 574 166,- Kč bez DPH, DPH 15 % činí 398 873,- Kč, DPH 21 % činí 402 153,- Kč, tj. 5 375 192,- Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůtřístasedmdesátčtyřtisícstodevadesát dva korun českých).

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Pokud bude tento dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


**Přílohy tohoto dodatku:**

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Kupující:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček


hejtman Královéhradeckého kraje

Prodávající:

V Pelhřimově

Pavel Cou

jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
Hradec Králové

Zhotovitel: Interier Vysočina, s.r.o.

Název stavby: DD Tmavý Důl – vnitřní vybavení

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 12. 8. 2021

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO, PS, či IO):

Novostavba I. Oddělení, DD Tmavý Důl

Na základě oznámení **zhotovitele** o **skutečnostech**, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku X, bod 10.1. smlouvy o dílo. Změna se týká **technického řešení** díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

<b>Popis změny:</b> Jedná se o změnu dekoru dveří skříní a čílek stolů, původně šedivá, nyní imitace dřeva.
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b> ŠS05 dekor LTD šedá SK02 dekor LTD šedá K001 dekor LTD šedá
<b>Nové řešení:</b> ŠS05 dekor LTD DUB BARDOLINO SK02 dekor LTD DUB BARDOLINO K001 dekor LTD DUB BARDOLINO
<b>Zdůvodnění změny:</b> Sjednocení dekorů v objektu.
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b> Nejsou
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu:</b> Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla dle SOD ani ostatní smluvní podmínky. Zůstává zachován charakter a účel díla <b>definovaný</b> v projektové dokumentaci a <b>smluvních dokumentech</b> .
<b>Změna ceny díla:</b>  <b>Zvýšení celkové ceny díla o 17 766 Kč bez DPH</b>

Změnový list vyhotovil: Pavel

Datum: 12. 8. 2021

Vyjádření zástupce zhotovitele: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny **nedojde** ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 1. 9. 2021  
Jméno: Pavel Coufal

Podpis: .....

Vyjádření zástupce projektanta **vykonávajícího** autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že **zůstává** zachován charakter a účel díla **definovaný** v projektové dokumentaci a není **dotčena** kvalita díla dle SOD.

Datum: 1. 9. 2021  
Jméno: Ing. Miroslav Poláček/Ing. Anton Racek

Podpis: .....

Vyjádření technického dozoru objednatel - S realizací změny **souhlasím** a prohlašuji, že **zůstává** zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 1. 9. 2021  
Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera




Podpis: .....

Vyjádření **zástupce** objednatel - S realizací změny souhlasím.

Datum: 1. 9. 2021  
Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis: .....

W k dodatku číslo 1 SoD

Č. P. - označení	specifikace položky/materiálu	rozměry VxŠxH	Počet ks, bm. m2	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	REFERENČNÍ OBRÁZEK
SS05	<b>Šatní skříň kanceláře</b> korpus světle šedá, dvířka dekor dub Bardolino LTD tl. 18mm, hrany ABS, úchytka viz obr., dvířka dvoukřídlá s kovovou úchytkou viz referenční obrázek skříň je rozdělená na část policovou se 4ks polic v materiálu korpusu a část šatní s chromovou šatní tyčí vložena záda mezi boky tl. 18 mm, rozvorové zámky pro šatní skříň, relativní vlhčivost plastová 7mm	1800x800x600	14	333 Kč	403 Kč	4 662 Kč	5 641 Kč	
SK02	<b>Skříňka nízká(šanon)</b> 800/400/750mm korpus LTD světle šedá, dvířka dvoukřídlá s kovovou úchytkou viz referenční obrázek Dvířka v provedení LTD dvířka dekor dub Bardolino skříň s 1ks polici v materiálu korpusu vložena záda mezi boky tl. 18 mm, uzamykatelná	750x800x400	52	182 Kč	220 Kč	9 464 Kč	11 451 Kč	
KO01	<b>Kontejner kancelářský</b> 430/560/600mm pojízdný 4-zásuvkový kontejner na kolečkách uzamykatelná horní zásuvka horní krycí deska síla 18 mm materiál LTD světle šedá, čela zásuvek dekor dub Bardolino, úchytka kartáčovaná nerez viz obr., pojezdy	430x560x600	14	260 Kč	315 Kč	3 640 Kč	4 404 Kč	

17 766 Kč 21 497 Kč



## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Tmavý Důl, vnitřní vybavení
--------------------------------

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	4 556 400,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 17 766,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací (k odst. 4)</b>	<b>+ 17 766,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 4)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>17 766,00 Kč bez DPH</b>		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	17 766 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,39 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	4 556 400,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	4 556 400,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	4 556 400,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 17 766,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	17 766,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	4 556 400,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 574 166,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 574 166,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík

