

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN  
Stavba: DO Revír Lukoveček

KSO:  
Místo: Lukoveček u Zlína

CC-CZ:  
Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936  
DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 089,59

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	193 089,59	40 548,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 233 638,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN

Stavba: DO Revír Lukoveček

Místo: Lukoveček u Zlína

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>193 089,59</b>	<b>233 638,40</b>
117949	LC Široká alej	103 620,64	125 380,97
601931	LC Žejkrutova	89 468,95	108 257,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

117949 - LC Široká alej

KSO:

Místo: Lukoveček u Zlína

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936

DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**103 620,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 620,64	21,00%	21 760,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**125 380,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

117949 - LC Široká alej

Místo:

Lukoveček u Zlína

Datum:

28. 7. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>103 620,64</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	103 620,64
1 - Zemní práce	1 600,00
5 - Komunikace pozemní	92 564,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 760,50
998 - Přesun hmot	4 696,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

117949 - LC Široká alej

Místo: Lukoveček u Zlína

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**103 620,64**

D HSV Práce a dodávky HSV

103 620,64

D 1 Zemní práce

1 600,00

7	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	128,000	12,50	1 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní

92 564,00

11	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	128,000	111,00	14 208,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	128,000	112,00	14 336,00
12	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	15,000	4 150,00	62 250,00
2	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	150,000	11,80	1 770,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 760,50

9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	150,000	6,35	952,50
10	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	80,000	47,60	3 808,00

D 998 Přesun hmot

4 696,14

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,883	67,20	4 696,14
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

601931 - LC Žejkrutova

KSO:

Místo: Lukoveček u Zlína

CC-CZ:

Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936

DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Polanský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **89 468,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 468,95	21,00%	18 788,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **108 257,43** **v CZK**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

**601931 - LC Žejkrutova**

Místo:

Lukoveček u Zlína

Datum:

28. 7. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**89 468,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

89 468,95

1 - Zemní práce

4 000,00

5 - Komunikace pozemní

69 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 052,50

998 - Přesun hmot

5 491,45



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DO Revír Lukoveček

Objekt:

601931 - LC Žejkrutova

Místo:

Lukoveček u Zlína

Datum:

28. 7. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 468,95**

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 468,95

D 1

Zemní práce

4 000,00

11	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	320,000	12,50	4 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 5

Komunikace pozemní

69 925,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	320,000	112,00	35 840,00
12	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	8,000	4 150,00	33 200,00
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	75,000	11,80	885,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 052,50

8	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	75,000	7,10	532,50
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	200,000	47,60	9 520,00

D 998

Přesun hmot

5 491,45

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	81,718	67,20	5 491,45
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

