

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava PZS na přejezdu P2156 v km 101,296 a P2157 v km 102,845 úseku Lenešice - Břvany“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-5001/2020, č. j. 17883/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

ATE, s.r.o.

se sídlem: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C 3542

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem

Korespondenční adresa:

ATE, s.r.o., Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20228

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS na přejezdu P2156 v km 101,296 a P2157 v km 102,845 úseku Lenešice - Břvany**“, evid. č. **65020228** uzavřely dne 18. 12. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a následně na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **25 841 514,14 Kč**

slovy: dvacet pět milionů osm set čtyřicet jedna tisíc pět set čtrnáct korun českých a čtrnáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“

Zároveň dochází ke změně znění přílohy **č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**.

- 2.3 **Článek 6., odst. 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/12/19
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy) Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 06. 10. 2021

V Chebu dne 30. 09. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Václav Mastný

jednatel
ATE, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava PZS na přejezdu P2156 v km 101,296 a P2157 v km 102,845 úseku Lenešice - Břvany
Evidenční číslo VZ	65020228
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-5001/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	PS01; PS02; PS03
Iniciátor změny	XXX
Předběžný souhlas (kdy/kým)	

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Snížení počtu čidel PCN v PS01 (2ks) a PS03 (2ks), včetně příslušné výstroje, vyplývající z DSP opravné akce (příloha č. 2).

Doplnění dvou výstražníků v PS02 na PZS v km 102,845, včetně příslušné výstroje a náhrada původních malých výstražných křížů za velké provedení, vyvolané požadavkem Drážního úřadu na základě rozhodnutí č.j.: DUCR-20977/21PI (příloha č. 2).

Posun dvou odjezdových návěstidel v PS03 v dopravně Lenešice, včetně příslušného rozsahu prací a přezkoušení SZZ, vyplývající z vypočtené přibližovací doby pro PZS v km 101,296 (příloha č. 3).

Pronájem – dočasný zábor pozemků při realizaci výkopových prací správci ČD (Příloha č. 4 a příloha č. 5).

Z důvodů narovnání finančních prostředků bude tímto změnovým listem prodloužen termín pro stavební práce i celková lhůta pro dokončení díla.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	25 841 290,14 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	25 841 290,14 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	25 841 514,14 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	163 058,- Kč	-	0,6309
MÉNĚPRÁCE	162 834,- Kč	-	0,6301
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		-	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,261

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-
Hodnota změn tohoto ZL	-	1,261
CELKEM		1,261

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS01	9 417 003,26 Kč	16 470,- Kč	177 100,- Kč	9 256 373,26 Kč
PS02	8 077 927,11 Kč	122 178,- Kč	-	8 200 105,11 Kč
PS03	6 057 918,60 Kč	174 896,- Kč	177 100,- Kč	6 055 714,60 Kč
SO01	613 441,17 Kč	-	-	613 441,17 Kč
VON	1 675 000,00 Kč	40 880,- Kč	-	1 715 880,00 Kč
Celkem:	25 841 290,14 Kč	163 058,- Kč	162 834,- Kč	25 841 514,14 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX Datum: 04. 08. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 09. 08. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 13. 08. 2021 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 16. 08. 2021 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 16. 08. 2021 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 18. 08. 2021 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 18. 08- 2021 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Soupis položek více/méně prací
- 2) Stavební deník – Doplnění výstražníků PZS v km 102,845; snížení počtu čidel PCN
- 3) Stavební deník – Posun odjezdových návěstidel L1, L2 ŽST Lenešice
- 4) Stavební deník – Pronájem pozemků CD
- 5) Smlouva o Pronájmu pozemků s CD

Akce:

Datum: 09.09.2020

Lokalita: přejezdy v km 101,296 (P2156) a 102,845 (P2157) trati Lenešice - Břvany

TUDU:

Oprava PZS na přejezdu P2156 v km 101,296 a P2157 v km 102,845 úseku Lenešice - Břvany

Předpokládaný začátek / konec výluky:

Předpokládaná doba výluky:

■ výroba ■ elektrická přípojka
■ montáže ■ výluka, aktivace ■ kabelizace ■ příprava a engineering

		2021																																																	
PS	Popis práce	leden					únor				březen					duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				pro			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
Příprava	Zpracování realizační dokumentace																																																		
	Engineering, vytýčení sítí																																																		
	Administrativa																																																		
PS 01 Oprava PZS P2156 v km 101,296 Lenešice - Břvany; PS 02 Oprava PZS P2157 v km 102,845 Lenešice - Břvany	Výroba technologické části PZS v sídle zhotovitele																výroba																																		
	Výroba a vystrojení technologického domku v sídle zhotovitele																			výroba		výroba																													
	Kompletní montáž technologického zařízení do domku v sídle zhotovitele																				výroba		výroba		výroba		výroba																								
	Dodavatelské zkoušky technologie PZS pomocí maket v sídle zhotovitele																			elektrická přípojka		elektrická přípojka		elektrická přípojka		elektrická přípojka																									
	Přípravné práce na místě výluky (zhotvení základů pro technologický domek																													montáže		montáže																			
	Zhotovení základů výstražníků, stavba výstražníků																													montáže		montáže																			
	Doprava RD na místo přejezdu, jeho osazení, vyvážání nové místní kab. v RD																														montáže		montáže																		
	Dokončení montáže zab. zařízení přejezdu																																		montáže																
	Oživení PZS, provedení revize, technické prohlídky a zkoušky																																			výluka, aktivace															
	Aktivace PZS; vystavení nového PZ UTZ																																				výluka, aktivace														
PS 03 Lenešice - Břvany, TZZ	Kabelizace											kabelizace																																							
	Výroba technologické části TZZ v sídle zhotovitele																výroba																																		
	Montážní práce																								montáže																										
	Aktivace TZZ; vystavení nového PZ UTZ																																	výluka, aktivace																	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2004284

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b6eb0a9-398e-485d-bdf6-65bd04b367cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2021 08:58:01



aa747e6d-b686-4e0c-9f83-025555d5df13