

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava sdělovacího zařízení tunelu  
Březno“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

**Adresa pro doručování smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2407/2020**

a

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: xxx

**Korespondenční adresa:**

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 115-PVO/2020

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava sdělovacího zařízení tunelu Březno**“, evid. č. **65020109** uzavřely dne 30. 06. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a následně na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **18 145 423,43 Kč**

slovy: osmnáct milionů sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a čtyřicet tři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **15 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“

Zároveň dochází ke změně znění přílohy **č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.**

- 2.3 **Článek 6., odst. 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/12/19
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Změnový list č. 1

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy)      Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)      Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 06. 10. 2021

V Praze dne 21. 09. 2021

.....  
Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel

**xxx**

obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 1**

## **PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**

### **Harmonogram postupu prací**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava sdělovacího zařízení tunel Březno</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020109</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-2407/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>1</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>PS 01, PS 02</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Zhotovitel a objednatel</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>TDS, NPI</b>

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

*PS01 Tunel Březno, oprava zabezpečení tunelu:*

- Doplnění třmenu, opěry pro žebřík na anténním stožáru: zlepšení stability přístupového žebříku a zvýšení bezpečnosti udržujících zaměstnanců.
- Úprava terénu, přístupové schodiště k anténnímu stožáru u portálu Droužkovice: zlepšení terénní prostupnosti a zvýšení bezpečnosti pro udržující zaměstnance.

*PS02 Tunel Březno, DDTS*

- Doplnění bezvýpadkového zdroje UPS na pracovišti HZS SŽ v Chomutově. Stávající pracoviště operačního dispečera nebylo vybaveno dostatečnou kapacitou napájení. Toto řešení zvýší spolehlivost instalovaných systémů během zásahů.
- Navázání EZS v objektu zastávky Droužkovice do jednotného systému DDTS, což umožní dálkový monitoring a ovládání z pracoviště výpravčích v Chomutově. Během výstavby byla zjištěna potřeba doplnit pro integraci EZS v zastávce Droužkovice o HW i SW pro dálkovou správu prostřednictvím protokolu ethernet.

Z důvodu narovnání bude prodloužen termín pro stavební práce o dva měsíce.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>17 998 245,81 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	17 998 245,81 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>18 145 423,43 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>147 177,62</b>	<b>0</b>	<b>0,82</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>0</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0,82</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		<b>0,82</b>
<b>CELKEM</b>		<b>0,82</b>

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO  | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO  | NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Dle § 222/4 zatříděny dodatečně požadované práce

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena dle ZL1/2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	13 095 198,40 Kč	95 602,62 Kč	-	13 190 801,02 Kč
PS01-URS	630 226,00 Kč	-	-	630 226,00 Kč
PS02	1 744 616,00 Kč	51 575,00 Kč	-	1 796 191,00 Kč
SO01	420 242,41 Kč	-	-	420 242,41 Kč
VON	2 107 963,00 Kč	-	-	2 107 963,00 Kč
Celkem:	17 998 245,81 Kč	147 177,62 Kč	0	18 145 423,43 Kč

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt :** Ve věcech technických, AŽD Praha s.r.o.

Jméno: xxx

Datum: 02. 08. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 05. 08. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty SSZT Ústí nad Labem:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10. 08. 2021 Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 13. 08. 2021 Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 16. 08. 2021 Podpis .....



**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji

Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 16. 08. 2021

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

---

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2004441

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e87f0102-a699-4526-807e-b99dc16596f1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.10.2021 09:30:04



6992e361-502e-42f5-a4e5-b7a2236be4c