

**B R N O**

Gajdošova 4392/7, 615 00, BRNO, WWW.ZIDENICE.EU

NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: Maňáková Věra Ing. *Ma*  
TEL.: 548 426 118  
DATUM: 19.05.2021**DokFi s.r.o.**  
**Ing. Tomáš Dus**  
Botanická 599/12  
60200 Brno**Objednávka č. 0521400090**

Vážený pane inženýre,


na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáme výkon investičně technického dozoru při realizaci stavby „Stavební úpravy budovy Došlíkova 48, Brno-Židenice – zateplení obvodového pláště fasády“ a „Stavební úpravy budovy Došlíkova 48, Brno-Židenice – zateplení obvodového pláště střechy včetně záchytného systému“ ve smyslu §152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

**Termín pro realizaci díla:** 15.06.2021 – 23.08.2021**Termín dodání nejpozději do:** 31.08.2021**Cena nejvýše do:**


54.450 Kč včetně DPH

*zvýšeno na 46.230 Kč včetně DPH  
(viz odvětvová na str. 2)***Fakturu zašlete na adresu:**Statutární město Brno  
MČ Brno Židenice  
Gajdošova 7  
615 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785**Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky.**

S pozdravem



Otisk úředního razítka


**Ibrmajer Michal Mgr.**  
vedoucí OMDŽ

## Odůvodnění navýšení ceny za výkon TDS – ZUŠ Došlíkova

K navýšení ceny za výkon investičně technického dozoru u staveb „Stavební úpravy budovy Došlíkova 48, Brno-Židenice – zateplení obvodového pláště fasády“ a „Stavební úpravy budovy Došlíkova 48, Brno-Židenice – zateplení obvodového pláště střechy včetně záchytného systému“ došlo z důvodu prodloužení realizace výše uvedených staveb o cca 4 týdny (původní datum předání stavby – 23.08.2021, konečné předání stavby – 22.09.2021).

Původní cena za investičně technický dozor je navýšená o 18.000 Kč bez DPH (21.780 Kč včetně DPH).

V Brně dne 05.10.2021



Mgr. Michal Ibrmajer  
vedoucí OMDŽ