



KVOPP001GG7N

SKELETA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo****„Přestavba nákladního výtahu v objektu KVOP“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
kterou uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Kancelář veřejného ochránce práv
Sídlo: Údolní 658/39, 602 00 Brno
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 70836981
Zastoupený: JUDr. Pavlem Pořízkem, Ph.D., vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv
Kontakt:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Stavební společnost SKELETA s.r.o.
Sídlo: Nádražní 611/17, 697 01 Kyjov
Spisová značka: 91896 C, Krajský soud v Brně
Zastoupený: Romanem Čechem – jednatelem
IČ: 04788397
DIC: CZ04788397
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 115-1963990267/0100
Kontakt: +420 725 051 860
(dále jen Zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění SoD ze dne 09. 06. 2021 takto:

II. Rozsah předmětu smlouvy**1. Rozsah předmětu smlouvy**

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Tyto práce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

IV. Cena díla – podmínky pro změnu sjednané ceny**1. Výše sjednané ceny**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení víceprací i méněprací uvedených v položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 1 cenu ve výši:

Cena za vícepráce bez DPH: - 24.576,07,- Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena za dílo celkem bez DPH: 1.548.258,11,- Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Brně dne

- 6 -08- 2021

Objednatel:

V Kyjově dne

- 6 -08- 2021

Zhotovitel:

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Název stavby:

**PŘESTAVBA NÁKLADNÍHO VÝTAHU KVOP, ÚDOLNÍ 658/39,
602 00 BRNO**

Číslo: Z1

Objednatel: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno

Zhotovitel: Stavební společnost SKELETA s.r.o., Nádražní 611/17, 697 01 Kyjov

TDI: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Projektant: LD projekt s.r.o., Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno

Popis změny:

Stropní konstrukce nad suterénem

Na základě prohlídky statika a TDI a provedením odkrytí dílčích konstrukcí při bouracích pracích bylo rozhodnuto o úpravě řešení stropní konstrukce nad suterénem v následujícím rozsahu. V suterénu bude ponechána svislá nosná konstrukce od původní šachty v rozsahu boční stěny. V prostoru mezi touto stěnou a novou výtahovou šachtou bude realizována stropní konstrukce v souladu s projektovou dokumentací. Ostatní části navržené nové stropní konstrukce zůstanou stávající. V rámci realizace budou ocelové prvky těchto konstrukcí očištěny a ošetřeny ochranným nátěrem.

Výtahová šachta

Na základě prohlídky statika a TDI bude v celém rozsahu zachována levá nosná stěna stávající šachty a nové konstrukce budou provedeny v čelní a pravé straně výtahové šachty.

Základové konstrukce

Na základě prohlídky statika a TDI a provedením odkrytí dílčích konstrukcí při bouracích pracích bylo rozhodnuto o úpravě řešení základové konstrukce pod výtahovou šachtou. Změna je vyvolaná jiným stavem, než byl předpokládán z provedených průzkumů a doložen původní projektovou dokumentací. Dojezd výtahu měl být celý realizován vybouráním ve stávající základové konstrukci. Tato však zasahuje do prostoru dojezdu jen částečně v zadní a na levé straně. Ostatní část dojezdu je řešena ručním výkopem a realizací nové základové desky dle statického návrhu. Základová deska C25/30-XC2 s 2 x KARI 10/100/100 krytí min. 30 mm, podkladní bet. mazanina 50 mm, pravá a přední stěna v místě dojezdu řešena betonovými tvárnicemi.

Ocelové vřetenové schodiště

Stavebník požaduje změnu řešení v rozsahu pouze demontáže a likvidace vřetenového schodiště. V 2.NP bude provedena úprava zábradlí pro uzavření průchozího prostoru.

Údaje o změně:

Změnu vyvolal: stavebník

Jedná se o změnu: úpravu předmětu díla s vlivem na cenu díla

Způsob projekčního řešení změny: dodatek k PD

Údaje o ceně díla:

Ocenění změny předložil: zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH: -24 576,07

Výše DPH sazba 21%: -5 160,97

Cena díla bez DPH (dle SoD): 1 572 834,18

Cena díla bez DPH dle změny 1: 1 548 258,11

Cena díla dle změny 1 včetně DPH: 1 873 392,31

Termíny:

Termín realizace změny: 08-09/ 2021

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Odsouhlasení změny:

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Zhotovitel:		
TDI:		
Projektant:		
Objednatel:		

Přílohy:

Rozpočet ke změně 1







