

Ev. č. smlouvy objednatele:	60/2021/VAL
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 20/2021/VAL

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420)251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

KVS stavební, s.r.o.

Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 616/34, 190 00

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 277856872/0300

Telefon: (+420) 732 835 494

Email: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

www: www.kvs-stavebni.cz

Zastoupený: Jiří Mittelbach, jednatel, tel.: (+420) 732 83 54 94,
e-mail: jiri.mittelbach@kvs-stavebni.cz
Marek Košarišťan, tel.: (+420) 776 89 22 17,
e-mail: marek.kosaristan@kvs-stavebni.cz

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu plnění díla a změna v konečné ceně za dílo.

2.

Změny závazku

2.1

Úprava finálního povrchu polní cesty U Smolnic. Původně plánovaný povrch cesty dle PD „kryt cesty – štěrk částečně vyplněný cementovou maltou“ bude nahrazen: povrch cesty „krycí vrstva ze ŠD frakce 0/32, tl. 150 mm“ - mechanicky zhutněný po vrstvách, který více odpovídá charakteru polní cesty, v místech vjezdů zemědělské techniky dojde k zesílení konstrukce cesty ze štěrku tl. 150 mm. Nebudou prováděny položky v části parkové úpravy (stromy, keře). Změny potvrzeny projektantem. Všechny změny budou prováděny bez dopadu na celkovou cenu díla.

2.2

Náklady na skládkovné a přesun vytěžené zeminy na skládku, z důvodu nemožnosti použít zeminu do konstrukce cesty. Tyto práce mají dopad na celkovou cenu díla.

2.3.

Cena díla činí, dle smlouvy ev. č. 20/2021/VAL	1 879 836,40 Kč
Navýšení dle bodu 2.2. tohoto dodatku činí	158 761,30 Kč

Cena díla celkem :	2 038 597,70 Kč
--------------------	-----------------

Cena je uvedena bez DPH 21 %

3.

Závěrečná ustanovení

3.1

Tento dodatek je vyhotoven v **4 vyhotoveních** s platností originálu. **Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.**

3.2

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 0 příloh.

V Praze dne 5.10.2021

V Praze dne 14.09.2021

Objednatel
RNDr. Jana Plamínková, starostka



Zhotovitel
Jiří Mittelbach, jednatel

Marek Košarišťan, jednatel

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tento Dodatek č. 1 schválilo zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec usnesením č. 335/26/2021 na svém 26. zasedání dne 20. září 2021. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.