

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0413/21

č. smlouvy dodavatele: S22-035-0041

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49020: ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ, PASEKY“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Adresa:

Korespondenční adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

48035599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 20. 3. 2021

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0413/21 ze dne 14. 7. 2021 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 527 491,23 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 269 944,88 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 797 436,11 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 102.1 – Silnice III/49020

Vzhledem k tomu, že v původním rozpočtu stavby omylem nebyly zahrnuty položky vztahující se k osazení silničních svodidel, je nutné stavební práce rozšířit o jejich realizaci v délce 152 m.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	3 797 436,11
------------------------	--------------

DPH 21 %	797 461,58
----------	------------

Cena celkem vč. DPH Kč	4 594 897,69
-------------------------------	---------------------

(slovy čtyřimilionpětsetdevadesátčtyřitisíceosmsetdevadesát sedm korun českých, 69/100)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro obě smluvní strany.

Ve Zlíně dne 4. 10. 2021

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: