

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17.06.2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
Statutární zástupce: **prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: **oddělení přípravy stavebních investic**
Technický dozor objednatele (TDI): **oddělení realizace stavebních investic**
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **ERAMONT s. r. o.**
Sídlo: **Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové**
IČ: **260 01 381**
DIČ: **CZ26001381**
Statutární zástupce: **Pavel Struhař, jednatel společnosti**
Telefon: **602 411 914**
Email: **struhar@eramont.cz**
Bankovní spojení: **ČSOB Hradec Králové**
Číslo účtu: **187 934 267/0300**
Zástupce ve věcech smluvních: **Pavel Struhař**
Zástupce ve věcech technických: **Pavel Struhař**
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne **17.06.2021** uzavřeli *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* provést pro *Objednatele* **stavební a montážní práce, dodávky a související práce pro vybudování spisovny v 1. PP budovy č. 10 (Pavilon interních oborů)** na akci „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – PIO – SPISOVNA 1. PP – REALIZACE**“ v rozsahu dle *Zadávací dokumentace* *Objednatele* ze dne **19.05.2021**, uveřejněné na profilu *objednatele* pod evidenčním číslem **P21V00194536**, a nabídky *Zhotovitele* ze dne **10.06.2021**, a závazek *Objednatele* uhradit *Zhotoviteli* za řádně provedené dílo smlouvenou cenu.
2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že při realizaci díla byla zjištěna potřeba odstranění stávající SDK vestavby, úpravy nové SDK příčky v návaznosti na požární ucpávky, provedení povrchové úpravy podlahy v celé ploše a úpravy a doplnění osvětlení. Vícepráce nutné k zajištění výše popsaných prací a dodávek jsou zachyceny ve změnovém listu **ZL01**, který se stane součástí *Smlouvy*.
3. *Smluvní strany* sjednaly, že cena víceprací dle předchozího odstavce bude ve smyslu odst. 3.3. *Smlouvy* hrazena z rezervy. Cena víceprací, která sjednanou rezervu převyšuje pak bude představovat navýšení smluvní ceny díla.



4. Z důvodů shora uvedených se *Smluvní strany* dohodli na změně *Smlouvy*, přičemž shodně potvrzují, že tato změna *Smlouvy*, respektive všechny změny *Smlouvy* (vymezení díla, změna ceny, změna termínu) ve svém souhrnu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5. *Smluvní strany* sjednaly, že bod 3.1. *Smlouvy* se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené Dílo:

původní CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH (bez rezervy)	1 035 543,28
CENA VÍCEPRACÍ DLE ZL01 V KČ BEZ DPH	79 350,10
nová CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH	1 114 893,38

6. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.
7. Tento *Dodatek* je vyhotoven ve **čtyřech (4) vyhotoveních** s platností originálu, z nichž **dvě (2) vyhotovení** obdrží *Objednatel* a **dvě (2) vyhotovení** *Zhotovitel*.
8. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu *Objednatelem* i *Zhotovitelem* a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

v Hradci Králové dne 30.09.2021

za *Objednatele*

Fakultní nemocnice Hradec Králové
ředitelství
Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h.c.
ředitel

za *Zhotovitele*

ERAMONT
Balbínova 109
500 03 Hradec Králové
IČO 260 01 381 DIČ CZ
(1)

Pavel Struhař
jednatel společnosti