



MUZAX00KK33C

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2021/00197/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Obnova Husitského náměstí v Žatci“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.**Smluvní strany****Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Mobil: [redacted]
[redacted] investice
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435.
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] technický ředitel
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]
- ve věcech stavby: [redacted]
Mobil: [redacted]

E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 27263827
DIČ: CZ27263827

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Obnova Husitského náměstí v Žatci“ ze dne 19. 03. 2021, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **VI. Termín plnění** se termín plnění vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění takto:

Původní text:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Obnova Husitského náměstí v Žatci“ ve lhůtě do 153 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Obnova Husitského náměstí v Žatci“ ve lhůtě do 167 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).

2.2

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.3

V návaznosti na odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Cena díla bez DPH 7 789 881,00 Kč
DPH z ceny díla 1 635 875,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 9 425 756,00 Kč
Slovy: devět milionů čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set padesát šest korun českých.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
Cena díla bez DPH 7 856 188,44 Kč
DPH z ceny díla 1 649 799,57 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH 9 505 988,01 Kč
Slovy: devět milionů pět set pět tisíc devět set osmdesát osm korun jeden haléř český.

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 684/21 ze dne 30. 08. 2021.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Litoměřicích dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Změnový list č. 1

Název stavby dle SoD: Obnova Husitského náměstí v Žatci

Číslo SoD: Ev. č.: ORM/2021/00197

Číslo změny: 001

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827

Předmět změny: D.1.1 Objekty pozemních komunikací

Popis a zdůvodnění změny:

- a) Dodatečné stavební práce - vytrídění zeminy a valounů - v rámci realizace stavby byla při provádění zemních prací nalezena valounová dlažba. Tato dlažba byla přetříděna, očištěna a odvezena na deponii města.
- b) Dodatečné stavební práce - změna materiálového řešení - s ohledem na nedostatek a nedostupnost některých stavebních materiálů byla po dohodě s autorským dozorem provedena změna materiálového řešení náměstí. V rámci změny byla využita i část žulové dlažby z deponie města.
- c) Dodatečné stavební práce - dodatečné stavební práce - zemní práce - v rámci připojení kašny na inženýrské sítě vzešel od správce kanalizace požadavek na jiné provedení napojení, než bylo navrženo v projektové dokumentaci (změna trasy, způsob napojení). Z tohoto důvodu došlo k navýšení objemu zemních prací.
- d) Méněpráce - méněpráce - geomříž pro stabilizaci podkladu - dle projektové dokumentace měla být v ploše náměstí položena trojosá geomříž pro stabilizaci podkladu. Po provedení zatěžovacích zkoušek bylo geotechnikem konstatováno, že není nutné geomříž osazovat.
- e) Méněpráce - geomříž pro stabilizaci podkladu - dle projektové dokumentace měla být v ploše náměstí položena trojosá geomříž pro stabilizaci podkladu. Po provedení zatěžovacích zkoušek bylo geotechnikem konstatováno, že není nutné geomříž osazovat.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 145.452,48 Kč	+ 250.158,57 Kč	+ 66.307,44 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

Vícepráce

Stavba: Obnova Husitského náměstí v Žatci

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 950 005,00	
D	1		Zemní práce					
I. etapa								
31.	H	583800X1	mozaika 80% čedič, 20% světlá žula - příplatek místo 4/6 na 8/10	t	20,4	—	20,4	SoD
43.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	298,0	—	298,0	SoD
44.	H	58380006	obrubník kamenný přímý, žula, 20x20 krajník	m	298,0	—	298,0	SoD
		58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1 m 250x200mm	bm	36,0	—	36,0	URS 2021
62.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	910,0	—	910,0	SoD
63.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 190,0	—	8 190,0	SoD
64.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	910,0	—	910,0	SoD
67.	SP	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odbadu 170 504	t	910,0	—	910,0	SoD
74.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0	—	1,0	SoD
		935932311	Vytřídění zeminy a kamení na valouny + hlínu	t	358,0	—	358,0	URS 2021
			Odvodňovací betonový žlab s litinovou mříží žlab včetně trubního vedení a výkopu	m	5	—	5	CS ÚRS 2021 02
		583801X4	žulová dlažba 100/100	t	112,8	—	112,8	SoD
		583801X5	žulové odseky	t	97,8	—	97,8	SoD
					356,0	—	356,0	URS 2021 02
		979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým - dlažební kostky 16/20 - depo Město Žatec	m2				URS 2021 02
		997231111	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami - dlažební kostky 16/20 - depo Města Žatec	t	122,0	—	122,0	URS 2021 02
			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km - dlažební kostky 16/20 na staveniště	t	122,0	—	122,00	URS 2021 02
			Hutnění zkoušky - k 31.8. 2021 - 3 x - viz protokoly	kpl	11,0	—	11,00	
22.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	264,0	—	264,0	SoD
				m2	192,0	—	192,0	URS 2021
		69311081	geotextilie netkaná ochranná, filtrační PES 300g/m2	m2	192,0	—	192,0	URS2021
		213141111	Zřízení vrstvy z geot. v rovině nebo ve sklonu do1:5š do3 m					CS ÚRS 2021 02
		761661081	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š nřes 1 5 m	kus	2	—	2	
II. etapa								
		979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1 150,0	—	1 150,0	URS 2021
94.	H	583800X1	mozaika 80% čedič, 20% světlá žula - příplatek 8/10	t	8,0	—	8,0	SoD
	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,0	—	125,0	SoD
	H	58380006	obrubník kamenný přímý, žula, 20x20 - krajníků	m	125,0	—	125,0	SoD
		979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým - dlažební kostky 16/20 - depo Město Žatec	m2	186,0	—	186,0	URS 2021 02
			Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami - dlažební kostky 16/20 - depo Města Žatec	t	42,0	—	122,00	URS 2021 02
2	K	997231511	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	169,0	—	169,0	
87.	SP	591211111						
			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km - dlažební kostky 16/20 na staveniště	t	42,0	—	42,00	URS 2021 02
4	K	997231111						
			013: Hloubené vykopávky			—	—	
B	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,0	—	24,0	SoD
B	131201119R00		Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	24,0	—	24,0	SoD
B	132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,0	—	18,0	SoD
B	132201119R00		Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3.STROJNĚ	m3	18,0	—	18,0	SoD
						—	—	SoD
B	174101101R00		017: Konstrukce ze zemin					
			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,0	—	42,0	SoD
B	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	42,0	—	42,0	SoD
B	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	42,0	—	42,0	SoD

Méněpráce

Stavba: Obnova Husitského náměstí v Zatci

Místo: Datum: 19.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 883 697,56

D HSV Práce a dodávky HSV -1 883 697,56

I. etapa								
28.	SP	591111111	Kladení dlažby zvalounů do lože z kameniva těženého tl 50	m2	- 73,5	—	- 73,5	SoD
29.	H	583801X0	křemencová dlažba 160/200	t	- 122,711	—	- 122,711	SoD
40.	SP	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	- 3 705,0	—	- 3 705,0	SoD
		583801X4	křemencová dlažba 100/100	t	- 112,8	—	- 112,8	SoD
		583801X5	křemencové odseky	t	- 97,8	—	- 97,8	SoD
			Stromová mříž litinová	kus	- 4,0	—	- 4,0	SoD
27.	H	58380160	kostka dlažební žula velká	t	34,4	—	34,4	SoD
			odečet části vrstvy štěrku (max. 1/4)					
30.	SP	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro	m2	264,0	—	- 264,0	SoD
II. etapa								
28.	SP	591111111	Kladení dlažby zvalounů do lože z kameniva těženého tl 50	m2	- 19,5	—	- 19,5	SoD
###	SP	919721131	křemencová dlažba 160/200	t	- 42,624	—	- 42,624	SoD
			Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	- 1 688,0	—	- 1 688,0	SoD
93.	SP	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro	m2	169,0	—	- 169,0	SoD
90.	H	58380160	kostka dlažební žula velká	t	15,363	—	15,363	