

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Změnový list č.10

změna : Upřesnění komponentů kanalizace

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Zpracoval: Radek Plecák
tel.: 602 537 417
e-mail.: radek.plecak@strabag.com

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. obj. 8/2019 a č. zhot. 841/PCMC/003/2019/N18088517

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Aleš Kremer, ROAD a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Autorský dozor: Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Odbočka 250/150, šachtové dno s výtokem DN250.

Technický popis nově navrhovaného stavu: Odbočka 500/150, šachtové dno s výtokem DN500

Zdůvodnění změny: Při realizaci odvodnění v parkovišti byl zjištěn nesoulad průměru částí potrubí kanalizace mezi rozpočtem a projektovou dokumentací. Byla potvrzena platnost dle PD s objednaní výroby nového dna revizní šachty. Jedná se o atypickou zakázkovou výrobu, původně vyrobený 1 ks šachtového dna nepoužitelný v jiné stavbě.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-1 478,00 Kč	0,00%	-1 788,38 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	48 808,00 Kč	0,15%	59 057,68 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o.	jméno	Ing. Dagmar Klajmonová	datum	podpis
TDS: ROAD a.s.	jméno	Ing. Aleš Kremer	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	Radek Plecák	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Lenka Březinová	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Hana Švecová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace
 Změna : Upřesnění komponentů kanalizace
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 30.11.2020

SoD								VP		MP		SoD/URS/ Nestandard	celková cena po změně	Celkové množství po změně
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem								48 808,00		1 478,00				
1		89422111501R	D+M Šachty kanalizační z bet. dílců DN 1000	kus	8,000	25 226,00	201 808,00	1,000	25 226,00	0,000	0,00	SoD	227 034,00	9,000
2		286154661R	odbočka PP 45 st 250/150 mm	kus	5,000	739,00	3 695,00	0,000	0,00	2,000	1 478,00	SoD	2 217,00	3,000
3			odbočka PP 45 st 500/150 mm	kus	0,000	11 791,00	0,00	2,000	23 582,00	0,000	0,00	Nestandard	23 582,00	2,000
Celkem								48 808,00		1 478,00				

Vícepráce48 808,00Méněpráce1 478,00Celkem vícepráce - méněpráce47 330,00DPH 21%9 939,30Vícepráce - méněpráce vč. DPH57 269,30