

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSLo OBJEDNATELE O/13/401

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění)

evidenční č. zhotovitele: 13-073/004

evidenční č. objednatele: O/13/401

---

### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

##### Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno  
Zastoupený: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva  
a generálním ředitelem

IČ: 46347534  
DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 32606621/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL:

##### THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem  
IČ: 44960786  
DIČ: CZ44960786  
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, Brno Lidická 31  
číslo účtu: 62409514/0600  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/13/401, číslo zhotovitele 13-073, uzavřené dne 6. 9. 2013 (dále jen smlouva o dílo), následujícího znění:

### ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Dle ustanovení 2.3. smlouvy o dílo dochází k úpravě smlouvy o dílo „Výstavba kotle na štepku na PBS“ - podlimitní zdroj na PBS (příkon v palivu menší než 50 MW).

- revize technického řešení
- vypracování dokumentace a vyřízení oznámení podlimitního záměru
- vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS
- aktualizace dokladové části na základě doručených kladných vyjádření

1.1. Znění odstavce 3.4.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se mění na:

3.4.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby k vydání pravomocného územního rozhodnutí došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy.

1.2. Nové znění odstavce 5.3.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku je:

5.3.5 obstarání pravomocného územního rozhodnutí 1.644.559,80 bez DPH  
se nahrazuje:

5.3.5.1. dokončení revize technického řešení 166.500,- bez DPH.

5.3.5.2. vypracování dokumentace a vyřízení oznámení podlimitního záměru  
304.000,- bez DPH.

5.3.5.3. vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS  
500.000,- bez DPH.

5.3.5.4. aktualizace dokladové části na základě doručených kladných vyjádření – uvolnění  
pozastávky 10% z částky dle 5.3.4. vypracování Dokumentace pro územní řízení

5.3.5.5. obstarání pravomocného územního rozhodnutí 674.059,80 bez DPH.

1.3. Termíny vypracování a předání

- revize technického řešení **do 4 týdnů** od platnosti tohoto dodatku č. 5
- vypracování dokumentace a vyřízení oznámení podlimitního záměru  
**do 10 týdnů** od vypracování revize technického řešení
- vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS  
**do 2 týdnů** od vypracování dokumentace a vyřízení oznámení podlimitního záměru
- aktualizace dokladové části **do 2 týdnů** od doručení všech kladných vyjádření.

## ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

- 2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Mgr. Petr Hladík  
předseda představenstva

-----  
Ing. Radim Menčík  
jednatel

-----  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel