

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Objednatel č. 1:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100

**Objednatel č. 2:** Sokolovská vodárenská s.r.o.  
Se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov  
Zastoupená: Miroslavem Boudou, jednatelem  
Ing. Petrem Janurou, jednatelem  
IČ: 26 348 675  
DIČ: CZ 26348675  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 178422665/0300

*(dále jen „objednatelé“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** ALGON, a.s.  
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha  
IČ: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 78-2124090297/0100  
Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.03.2021 na stavební práce s názvem

## „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu“

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 smlouvu o dílo č. SML/55/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), bylo zjištěno, že se v místě realizace nacházejí pomocné konstrukce podzemních inženýrských sítí (dále jen Překážky), jenž nebyly v rámci přípravy stavby předpokládány a nebyly tak součástí projektové dokumentace ani položkového rozpočtu jako součástí Smlouvy o dílo s tím, že pro řádné dokončení díla podle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo) je nezbytné provést dodatečné práce a dodávky v rozsahu Díla popsané v čl. II odst. 1 (dále jen Změna), když tato splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a to z následujících důvodů:
  - a) potřeba Změny vznikla v důsledku nálezu Překážek v místě provádění Díla, jenž byly skryty v terénu a v odstraňovaných stavebních konstrukcích a nebyly zjištěny v rámci stavebního průzkumu a proto nebyly součástí Díla dle Smlouvy o dílo, pročež potřebu těchto změn nemohl objednatel jako zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat,
  - b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je obvyklý a
  - c) hodnota Změny činí 136 148,27 Kč bez DPH což činí 6,64 % ceny Díla.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací – 401\_2021 – Sokolov - Chelčického\_bourání štětovnic, který je přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.2. smlouvy o dílo o 136 148,27 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 7 551 497,05 Kč bez DPH a v odst. VII.3. pak o stejnou částku zvyšuje i podíl objednatele č. 2 a to na částku 136 148,27 Kč bez DPH.
3. A dále se s ohledem na rozšíření předmětu díla dle odstavce 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání celého díla dle odst. III.1.3. Smlouvy o dílo o 30 dnů na 210 kalendářních dnů od předání staveniště, když zhotovitel prohlašuje, že jde o prodloužení termínu, jenž je technicky nezbytné ke zhotovení Změn.

**III.**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 564/26RM/2021 ze dne 22. 09. 2021.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací – 401\_2021 – Sokolov - Chelčického\_bourání štětovnic.

V Sokolově dne .....

V Praze dne .....

Renata Oulehlová  
starostka města**Renata Oulehlová**Digitální podpis:  
05.10.2021 08:14

Objednatel č. 1

Petr Študlar  
předseda představenstva**Petr Študlar**  
Digitálně podepsal  
Petr Študlar  
Datum: 2021.09.29  
17:34:09 +02'00'

Zhotovitel

V Sokolově dne .....

Miroslav Bouda

Jednatel

**Miroslav Bouda**  
Digitálně podepsal  
Miroslav Bouda  
Datum: 2021.10.04  
08:20:03 +02'00'

Objednatel č. 2

Ing. Petr Janura

jednatel

**Ing. Petr Janura**  
Digitálně podepsal Ing.  
Petr Janura  
Datum:  
2021.10.04  
16:14:59 +02'00'

Objednatel č. 2