

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 59/2021/OMM ze dne**  
**29. 07. 2021**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č. účtu: {anonymizováno}

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města - tel. 556 879 664, 737 206 776  
e-mail: adam.ondrasik@koprivnice.cz  
{anonymizováno}, referentka OTS - tel. 556 879 676, 731 681 801  
e-mail: [daniela.koricanska@koprivnice.cz](mailto:daniela.koricanska@koprivnice.cz)

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel**

**Jindřich Lukeš – LUKY**

Adresa: Sládkova 1531, 742 58 Příbor  
Zastoupen: {anonymizováno}  
IČ: 13016067  
DIČ: CZ5606302152  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Příbor  
č. účtu: {anonymizováno}00

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
{anonymizováno}eš, {anonymizováno}

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 07. 2021 Smlouvu o dílo na stavbu „**Zimní stadion Kopřivnice – oprava ohřevu TÚV**“ (dále jen „smlouva“) a dne 14. 09. 2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Zimní stadion Kopřivnice oprava ohřevu TÚV**“

Rozsah díla je specifikován:

- projektovou dokumentací, zpracovanou Jiřím Plandorem – projekční kancelář, U Přejezdu 330, 756 63 Krhová v 05/2021 a
- předpisy upravujícími provádění stavebních děl a ustanoveními této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám:

1. Po demontáži původních zásobníků vody bylo zjištěno, že:
  - při výstavbě nebyla provedena povrchová úprava cihelných vyzdívek mezi konstrukcemi. Z důvodu zajištění bezprašnosti a splnění podmínek hygienického provozu bude provedena povrchová úprava stěn omítkou vápenocementovou hrubou, vápennou omítkou štukovou a malbou
  - pro provedení montáže kovové skládané podlahy pod nové zásobníky je nutno provést vyrovnání a vyztužení betonového podkladu vyrovnávacím potěrem tl. 60mm
2. Při demontáži vodovodního potrubí, určeného k výměně bylo zjištěno, že jsou zcela nefunkční 4 kusy uzávěrů. Tyto budou nahrazeny kulovými kohouty
3. Na doporučení zhotovitele a odsouhlasení projektanta bude systém ohřevu doplněn o expanzní tlakovou nádobu o velikosti 80l

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou tyto **vícepráce**:

- úpravy povrchů stěn včetně malby stěn
- úprava podlahy
- výměna uzávěrů vody 4ks kulový kohout
- položky související s přesuny hmot a odvozem sutí

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 59/2021/OMM ze dne 29. 07. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2021.

### 3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku č. 2 rozšířen ve výše uvedeném rozsahu a dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo, odst. 1, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	DPH	Cena celkem
Cena za dílo v Kč Dle SOD	-----	483 196,40Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2	-----	43 426,80Kč
<b>Cena celkem v Kč</b>	-----	<b>526 623,20Kč</b>

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 k Dodatku č. 2.

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 59/2021/OMM ze dne 29. 07. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 09. 2021, která nejsou upravena v tomto Dodatku č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Kopřivnici dne 5.10.2021

V Příboře dne 6.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

{anonymizováno}  
vedoucí OMM

{anonymizováno}