

Smlouva o dílo č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

**Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
(dále též jen „CZVV“)**

Se sídlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice
Zastoupené: RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka
IČO: 72029455
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1235071/0710
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: STINTER CZ s.r.o.

se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
zastoupen: Bc. Monika Jančurová
IČO: 25959506
DIČ: CZ25959506
číslo účtu: 19-5356050247/0100
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefonní číslo: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Za Objednatele: [REDACTED]
Za Zhotovitele: [REDACTED]

1.4. Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

Za Objednatele: [REDACTED]
Za Zhotovitele: [REDACTED]

1.5. Zástupce pověřený k podpisu změnových listů:

Za Objednatele: [REDACTED]
Za Zhotovitele: [REDACTED]

2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Název stavby: „**STUPAČKY 2, TOALETY, HYDRANTY, DEŠŤOVÁ VODA**“
- 2.2. Místo stavby: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7
- 2.3. Investor: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
- 2.4. Vlastník: Česká republika; Oprávněný subjekt příslušný hospodařit s nemovitými věci ve vlastnictví České republiky - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
- 2.5. Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektů dle Plánu veřejných zakázek s názvem „**STUPAČKY 2, TOALETY, HYDRANTY, DEŠŤOVÁ VODA**“.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v bodě 6.1 této smlouvy.

4. Dílo

- 4.1. Dílem se v této smlouvě rozumí výměna/náhrada vodovodních rozvodů, zařizovaných předmětů a svislé kanalizace ZTI v 1.PP až v 8NP včetně dotčených obkladů a dlažeb sociálního zařízení CZVV.
- 4.2. Dále Zhotovitel provede zejména tyto činnosti:
 - a) Vyhodnocení stavu a provedení kamerové prohlídky stávajících svodných kanalizačních potrubí;
 - b) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 paré +1x na CD , včetně formátu DWG
 - c) Demontáže vadného a následně montáže nového odpadního a připojovacích vodovodního potrubí včetně uzávěrů a čistících prvků a osazení podlahových vpustí sprch;
 - d) Stavební činnost spočívající v odstranění souvisejících nutných konstrukcí, obkladů v rozsahu rekonstruovaných částí, vyjmutí splachovacích nádrží, opravy revizních přístupů, protipožární ucpávky v prostupech a zkoušky těsnosti, příprava pro případné napojení svodných potrubí souvisejících s prvky klimatizací (prostory serverů, kancelářské prostory);
 - e) Instalace nových přívodů i pro využití „dešťové (šedé)“ vody pro splachovače, včetně napojení na stávající technologie v 1PP a zprovoznění;
 - f) Instalace tlakového a případně filtračního zařízení pro využití „dešťové (šedé) vody“;
 - g) Výměna (demontáž/montáž) všech vodovodních i stávajících plastových rozvodů vody a jejich uzávěrů;
 - h) Dezinfekce a tlakové zkoušky (vodovod);
 - i) Doplnění stávajících a zhotovení nových obkladů a dlažeb;
 - j) Instalace nových zařizovacích předmětů sanitární techniky – umyvadla, toalety podlahové s nádržkou bez splachovacího okruhu, pisoáry, sprchové kouty, vybavení úklidových komor, bezdotykové baterie, uzavírací umyvadlové přívody vody, zrcadla;
 - k) Stavební přípomoci (doplnění stávajících a zhotovení nových obkladů a dlažeb, omítky, malby, liniové odpady ve sprchových koutech);
 - l) Dodávka a montáž toaletních kabin a kabin sprchových koutů (provedení sklo-hliník);
 - m) Zhotovení nové elektroinstalace pro využití dešťové vody – splachovače, bezdotykové baterie, svítidla a výměna vypínačů a zásuvek v rekonstruovaných sociálních zařízeních;
 - n) Oprava vodovodního připojení požárních hydrantů dle zjištěných závad;
 - o) Veškeré kompletační a povrchové specifikace vždy po výběru investora, a odsouhlasení AD
 - p) Likvidace odpadů.
- 4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Soupis prací a výkaz výměr vypracovaný, slepý položkový rozpočet (Atelier A Praha, s.r.o., Pod Děkanou 1694/4, 140 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 629 16 921);

- b) Výkresy stávajícího stavu jednotlivých podlaží (zip soubor)
- c) Studie.

4.4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 4.3.

4.5. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu dokončené stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- vzorkování všech kompletačních materiálů, nezabudovávat bez odsouhlasení investorem a GP
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí a stavebního úřadu včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování podmínek stavebního povolení
- provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění
- zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu.
- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti Zhotovitele v souladu se zákonem.
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu (dále jen „HMG“)
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- provádění úhrady veškerých poplatků, potřebných „energií“, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 13.2.

Všechny výše uvedené doklady či návody a technické listy budou předány v českém jazyce.

4.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Poddodavatelem uvedeného v seznamu Poddodavatelů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a který je totožný se seznamem Poddodavatelů poskytnutým Zhotovitelem Objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že Poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího Poddodavatele. Změna Poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schválení změny Poddodavatele bude provedeno změnovým listem (Příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla Poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

5. Doba plnění

5.1. Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení díla: do 11 měsíců od předání staveniště

- 5.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním Objednateli dle čl. 8. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 5.1 této smlouvy a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo nebylo řádně předáno a převzato.
- 5.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu v objektu, a že zajistí vždy dostatečné hygienicky použitelné sociální zařízení v jednotlivých etapách.
- 5.5. Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace se můžou vyskytnout operativní přerušení práce, související s běžnou činností v objektu.
- 5.6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže se prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných Zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy Zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Prodlení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 5.7. Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (Příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny Poddodavatele bude provedeno změnovým listem (Příloha č. 1 této smlouvy).

6. Cena

- 6.1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|----------------|---------------|
| 10 002 405,92 | Kč bez DPH |
| 12 102 911, 16 | Kč včetně DPH |
- Samostatně DPH ve výši 2 100 505,24 Kč
- 6.2. Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v odst. 4.5 této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán Objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude Zhotovitel provádět a Objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly.
- 6.4. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 6.7, 6.8 a 6.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 6. 1 této smlouvy.
- 6.5. Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti

odlišné od dokumentace předané Objednatelem).

- 6.6. Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno Objednatelem.
- 6.7. Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované Objednatelem, Objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 6.8. Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena Zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
 - Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou Zhotovitelem předloženy Objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
 - HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.
- K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
- 6.9. Na základě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli „Změnový list“ (Příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 6.7 a 6.8 této smlouvy.
- 6.10. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli „Změnový list“ (Příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 6.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. 6, bod 6.1 této smlouvy.

7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu díla takto:
- a) do výše 90% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu Objednatele dle odst. 7.3 této smlouvy,
 - b) 10% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla.
- 7.3. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně zástupci Objednatele pověřenému k jednání na stavbě oddělený soupis skutečně provedených prací dle této smlouvy. Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. Nepotvrdí-li zástupce Objednatele pověřený k jednání správnost zjišťovacího protokolu, nemá Zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud Objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná. Nepotvrzení správnosti protokolu Objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany Zhotovitele.
- 7.4. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 7.5. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy Objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

- 7.6. Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 7.5:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena

- 7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

8. Záruční doba

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli.
- 8.3. Drobné vady a nedodělky nebrání provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 8.4. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 8.5. Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na předané dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává min. 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na ostatní dodávky.**
- 8.6. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků Objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 8.7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené Objednatel.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel nezačne odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejně právo má Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad.
- 8.9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 8.10. Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zmocní.
- 8.11. O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 5.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je Zhotovitel povinen vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, stavební deník. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen předat Objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat Objednateli bez zbytečného odkladu.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami.
- 9.3. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon

technického dozoru investora (TDI), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených Objednatel; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.

- 9.4. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny s cílem sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů. Za Zhotovitele jsou povinny účastnit se kontrolních dnů oprávněné osoby uvedených odst. 1.3, 1.4 této smlouvy a stavbyvedoucí, pokud není uveden ve výše zmíněných odstavcích. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, autorský a technický dozor v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a proverek zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného Objednatel však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku.
- 9.7. Objednatel nebo jím pověřené osoby na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla mimo kontrolní dny upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a zápisem požádá o jejich odstranění. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny jeho Poddodavatelem.
- 9.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci Objednatel.
- 9.9. Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 9.10. Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 9.11. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

10. Záruka

- 10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za odpovědnost za vady po dobu **60 měsíců** ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem 8. této smlouvy. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem 8. této smlouvy.
- 10.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
- 10.3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má Objednatel práva z vadného plnění.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatel o vadách díla.
- 10.5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

- 10.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
- 11.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí.
- 11.3. Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 11.4. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele s úhradou úplné faktury činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.5. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.6. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 11.7. Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady.
- 11.8. Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla bránící řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, které jsou zjištěny Objednatelem v záruční době, činí 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady.
- 11.9. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.10. Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ.
- 11.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5.000,- Kč za každý případ.
- 11.12. Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.13. Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 2.000,- Kč za každý případ.
- 11.14. Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedoručí ke shodě, postupuje Objednatel dle bodu 12.1 této smlouvy.
- 11.15. Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % zasmělněné ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedoručí ke shodě, postupuje Objednatel dle bodu 12.1 této smlouvy.
- 11.16. Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním

protiprávního stavu činí 10.000,- Kč z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

- 11.17. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 5.000,- Kč za každý případ.
- 11.18. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

12. Další ujednání

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 12.2. Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 12.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků Objednatele stanovených v Průvodci nájemce/vypůjčitele a Objektovými instrukcemi
- 12.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.5. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 12.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů daných Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.
- 12.6. Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, odsouhlasení přepravních tras ke staveništi, jsou-li tyto potřeba.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

- 12.8. Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 12.9. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 12.10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli nese Zhotovitel.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
- 12.12. Dle zvláštních předpisů je Objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP.
- 12.13. Zhotovitel, vč. jeho Poddodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
- 12.14. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MF ČR, NKÚ, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.15. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy dle českých právních předpisů a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

13. Předání a převzetí

- 13.1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen jej fyzicky předat Objednateli v místě plnění. Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla bude Objednatелеm sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda Objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud Objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími řádnému provozování, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI.
- 13.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 4x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
 - protokol o vytyčení stavby 4x
 - geodetické zaměření skutečného provedení 4x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM

- fotodokumentace stavby od zahájení po předání, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací (část tištěná forma + komplet CD - min.1x denně 4x foto)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek – 1x originál a 2x kopie a 1x na CD
- zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
- dokumentaci pro provoz 4x
- dokumentaci pro údržbu 4x
- dokumentaci skutečného provedení, zpracovanou podle přílohy č.7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění 4x
- doklad o uložení odpadu 4x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 4x
- seznam Poddodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
 - prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu dle čl. 5.1 této smlouvy
 - prodlení Zhotovitele s provedením díla či takové prodlení Zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení Zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže Zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě Objednatele,
 - pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace Zhotovitele.
- 14.3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
- 14.4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 14.5. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. 7. této smlouvy.
- 14.6. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti

Zhotovitelem, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude Zhotovitel k jejich zaplacení Objednatelům vyzván.

15. Doručování

- 15.1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
- a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráť-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
- 15.2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

16. Závěrečná ujednání

- 16.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené CZVV, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 16.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3. Změny doby plnění dle čl. 5. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (Příloha č. 1 této smlouvy).
- 16.4. Změny Poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (Příloha č. 1 této smlouvy).
- 16.5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.6. Nedílnou součástí smlouvy se stává:
- Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
 - Příloha č. 2 - Seznam Poddodavatelů
 - Příloha č. 3 - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 16.7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.9. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 16.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.

- 16.11. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 16.12. Objednatel a Zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 16.13. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 16.14. Při nakládání s osobními údaji se zaměstnanci řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V Praze dne

V Hlinsku dne „dle data elektronického podpisu“

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání,
státní příspěvková organizace
RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka

.....
STINTER CZ s.r.o.
Bc. Monika Jančurová
jednatelka