

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 007/2021/OR „Mohelnice, Řepová, Podolí, zastávky BUS“
č. zhot. 841/SAVM/242/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zástupce: [redacted], ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech smluvních:
[redacted] ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] onom Oblasti Střed o. z. Morava
[redacted] vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech technických:
[redacted] vedoucí Provozní jednotky Šumperk
- IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo výdajového účtu: 5061885001/2700
- (dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **05. 01. 2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Řepová, Podolí, zastávky BUS**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla zejména o:

- dodání a instalace přístřešku u zastávky v Podolí (požadavek OV),
- napojení dešťové vpusti do hlavního řadu doplněním ocelové chráničky přes stávající silnici v Podolí,
- předláždění části stávajícího chodníku na ulici Zábřežská z důvodu komfortnějšího napojení na novou nástupní plochu zastávky,
- dodání a instalace opěrných stěn (20ks) u zastávky v Řepové z důvodu úpravy výškového rozdílu mezi svahem a novým nástupištěm,
- opravu přilehlého chodníku na ulici Komenského, který navazuje na novou plochu nástupiště,
- opravu rozpraskané živice kolem šachetních poklopů a podél místa rekonstruované zastávky včetně doplnění přídlažby ze žulové kostky na ulici Olomoucká.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	3 998 024,20Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	240 865,23Kč
Celková cena díla	bez DPH	4 238 889,43Kč
	DPH 21%	890 166,78Kč
	Celkem s DPH	5 129 056,21Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 04. 10. 2021 usnesením č. 2041/87/RM/2021.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis méněprací a víceprací

V Mohelnici dne ..06.10.2021.....

V Olomouci dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

.....
Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk