



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.83/2021

k předmětu díla „SVC POHOŘELICE UČEBNÝ ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 10. 5.2021 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
Technický dozor investora (TDS): Ing. Michal Rak
Telefon: +420 733 124 757
E-mail: michal.rak@email.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Stejskal
Telefon.: +420 519 301 335
E-mail: pavel.stejskal@pohorelice.cz

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavika s.r.o.

Zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 11758
Sídlo: J.Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Jednatel a kontaktní osoba: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 261648606/0300
Telefon.: +420 606 706 272
E-mail: svoboda@stavika.cz

(dále jen Zhotovitel)

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SVC POHOŘELICE UČEBNÝ ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatel.

3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.
4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn dle §222 (4) od data uzavření Smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (za všechny změny po dobu trvání smlouvy 14,80 % viz dodatek č. 1 smlouvy (ZL 01, 02) a ZL 03, 04 ,05, 06, a 09), dle §222 (5) od data uzavření Smlouvy nižší než 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (0,08% viz ZL08) a dle §222(6) od data uzavření Smlouvy nižší než 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (2,00 %, viz ZL 07 a ZL10).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

| Změnový list | Předmět změnového listu | Hodnota více prací (v Kč bez DPH) | Hodnota méně prací (v Kč bez DPH) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | terénní úpravy | 63 439,00 | 0,00 |
| 4 | ZTI | 114 853,00 | -12 182,00 |
| 5 | VZT | 37 886,00 | -9 102,00 |
| 6 | plyn | 40 404,00 | 0,00 |
| 7 | elektroinstalace | 68 899,36 | -1 005,36 |
| 8 | slaboproud - EZS+DT | 3 878,00 | 0,00 |
| 9 | dlažby a obklady | 91 794,00 | -63 673,00 |
| 10 | napojení na stávající hlavní budovu | 27 499,00 | 0,00 |
| | CELKEM | 448 652,36 | -85 962,36 |

2. Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 3 a č. 10 se původně sjednaná cena díla (ve znění dodatku č. 1) ve výši 5 144 835,82 Kč bez DPH mění o 362 690,00 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| <i>bez DPH</i> | <i>5 507 525,82 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i> | <i>1 156 580,42 Kč</i> |
| <i>Celkem vč. DPH</i> | <i>6 664 106,24 Kč</i> |

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 3 až 10

.....

za Objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.

starosta města

.....

za Zhotovitele

Miroslav Svoboda

jednatel