

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě

č. 2020/2417

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Zadavatel	Statutární město Hradec Králové
IČO	00268810
DIČ	CZ00268810
se sídlem	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
statutární zástupce	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor
osoba oprávněná ke kontrole a jednání	Mgr. Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu	426511/0100

dále také jako „Objednatel“ či „Zadavatel“ a

Dodavatel	ONplan lab, s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 232246	
IČO	03481387
DIČ	CZ03481387
se sídlem	Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha 7, Holešovice
statutární zástupce	Ing. Petr Návrat, MSc., jednatel
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále také jako „Dodavatel“ či „Zhotovitel“;

Objednatel a Dodavatel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 2020/2417 ze dne 21.12.2020 (dále jen „Smlouva“), a to formou písemného číslovaného dodatku. Účelem změn Smlouvy je změna termínu realizace díla - prodloužení doby realizace.

Článek 3 - Termín plnění, odst. 1, první věta nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 31.12.2021

Smluvní strany shodně prohlašují, že z původně sjednaného rozsahu Díla zbývá dokončit třetí etapu - NÁVRHOVÁ ČÁST a čtvrtou etapu - AKČNÍ PLÁN. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dokončí provedení třetí etapy v termínu do 30. 11. 2021, dokončení čtvrté etapy a tím i celého Díla pak do 31. 12. 2021.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku 10 odst. 10 Smlouvy takto:

10. Dílo bude fakturováno ve čtyřech fakturách dle fází 1-4 uvedených v nabídce:

<i>pořadí</i>	<i>část</i>	<i>Termín – počet měsíců od nabytí účinnosti smlouvy</i>	<i>číslo etapy</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Fáze 1</i>	PŘÍPRAVNÁ ČÁST	1 měsíc	1	23 100 Kč
<i>Fáze 2</i>	DOPRACOVÁNÍ ANALÝZY	5 měsíců	2	86 400 Kč
<i>Fáze 3</i>	NÁVRHOVÁ ČÁST	11 měsíců	3	72 000 Kč
<i>Fáze 4</i>	AKČNÍ PLÁN s ostatní práce	Max. 12 měsíců	4	89 500 Kč
	CELKEM			271 000 Kč

Smluvní strany zároveň prohlašují, že fáze 1 a fáze 2 byly řádně a včas dokončeny a cena za ně řádně a včas uhrazena a že ve vztahu k těmto částem Díla vůči sobě nemají žádné závazky.

Článek 2

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2021/1125 ze dne 21.09.2021.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem výslovně souhlasí a uzavřely jej na základě vážné svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 včetně metadat v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku č. 1 třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, datová schránka: bebb2in
 - b. ONplan lab, s.r.o., se sídlem Františka Křížika 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 03481387, datová schránka: ftbq5mk
 - vymezení předmětu dodatku Smlouvy: dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě - zpracování Kulturní strategie města Hradec Králové
 - cena: 327 910 Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku č. 1 smlouvy: datum podpisu dodatku č. 1 Smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 29. 09. 2021

V *voze* dne 29. 09. 2021

Za objednatele:



Ing. Monika Štayrová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele:



Ing. Petr Náyrat, MSc.
jednatel společnosti