

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“
16TUOIN07

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel: xxx, e-mail: xxxx

a

Bc. Miloš Nováček

autorizovaná pomoc technická ve stavebnictví a obchodě, dozorování staveb a technologií, koordinace

BOZP

IČO: 103 67 586

DIČ: CZ 10367586

se sídlem xxx, Starý Plzenec

fyzická osoba podnikající

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále také jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

Kontaktní údaje zhotovitele:

tel.: xxxxx, e-mail: [xxxxx](#)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka
„Technologický park DRONET – Plzeň Světovar“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2019 smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby s názvem „**Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy příkazce a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Zhotovitel stavby a objednatel se dohodli na změně termínu provádění díla, a to na základě nově zjištěných skutečností, které nastaly až v průběhu samotného provádění stavebních prací, a byly zjištěny na základě reálného stavu objektu, přičemž tento nebylo možné při uzavírání smlouvy předjímat – zejména se jednalo o výrazně větší rozsah sanačních prací u vnitřních a vnějších betonových konstrukcí, nutnost náhrady degradovaného zdiva a další nutné změny. Termín pro kolaudaci stavby byl stanoven na 26.10.2022, přičemž vliv na změnu termínu provádění díla měla kromě výše popsaných skutečností i zhoršená epidemiologická situace, způsobená celosvětovou pandemií Covid 19.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby došlo k posunu termínu dokončení stavby a vzhledem ke skutečnosti, že výkon činnosti TDS je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, pakliže by se na tuto změnu závazku vztahoval, přičemž uvedená změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky nemohl předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.
- 1.4. Na základě zjištěných skutečností, které nastaly až v průběhu samotného provádění stavebních prací se smluvní strany dohodly na zvýšeném dohledu nad průběhem stavby ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, pakliže by se na tuto změnu závazku vztahoval.
- 1.5. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
 - 5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši **1.557.880,- Kč bez DPH** (slovy: *jedenmilionpětsetpadesátšesttisícosmsetosmdesát Korun českých*) a odpovídá celkem **2686 hodinám** provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši **580,- Kč bez DPH**.

K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Cena díla dle SoD 1.113.600,-Kč bez DPH(1920 hodin á 580,- Kč bez DPH)
Víceslužby dle čl. 1.4. Dodatku č. 1 110.780,- Kč bez DPH (191 hodin á 580,- Kč bez DPH)
Víceslužby dle čl. 1.3. Dodatku č. 1 333.500,- Kč bez DPH (575 hodin á 580,- Kč bez DPH)

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV, odst. 4.3. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.3. smlouvy se ručí a nahrazuje se tímto textem:

4.3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je:

Zahájení stavby:	1/2020
Dokončení stavby:	26.10.2022

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za zadavatele stavby:

V Plzni dne 6.10.2021

Za TDS:

V Plzni dne 6.10.2021

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Bc. Miloš Nováček