

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„Rekonstrukce Lobežské ulice – DSP, PDPS“
02TUUI17

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Helena Šperlová

tel. xxx, e-mail: [xxx](#)

a

STAVplan-CZ s.r.o.

se sídlem Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Jaroslavem Šípkem, jednatelem

IČO: 05299195

DIČ: CZ05299195

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 33058

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Šípek

tel. xxx, e-mail: xxx

Bc. Martin Leška

tel. xxx, e-mail: xxxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004796
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2019 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.03.2020, jejímž předmětem byla zejména aktualizace původně vypracované projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) pro objekty SO 301 Výměna vodovodního řadu a SO 302 Výměna vodovodních přípojek, SO 310 – oprava nebo výměna stávajícího kanalizačního řadu a přípojek na základě předloženého monitoringu včetně zajištění stavebního povolení k provedení stavby vodního díla a navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**Rekonstrukce Lobežské ulice**“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že dílo ve sjednaném rozsahu představuje aktualizaci dřívější DSP, vyvstala v průběhu provádění díla smluvními stranami neočekávaná nutnost provedení diagnostického průzkumu vozovky v Lobežské ulici za účelem stanovení sklady stávající vozovky, stanovení přítomnosti PAU a zatřídění do kvalitativní třídy v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., zatřídění zeminy v budoucí aktivní zóně a návrh případných sanací a dále nutnost podrobného aktuálního geodetického zaměření, to vše za cenu v celkové výši 184.000,- Kč bez DPH, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZZV.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy je následující:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenu ve výši 2.529.000,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetdvacetdevět tisíc korun českých) a skládá se z:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>
Cena za zpracování DSP	460 000,-
Cena za diagnostický průzkum vozovky	138 000,-
Cena za podrobné geodetické zaměření	46 000,-
Cena za inženýrskou činnost k DSP	45 000,-
Cena za zpracování PDPS	1 600 000,-
Cena za výkon AD po dobu realizace stavby	240 000,-

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu 960 hodin po dobu realizace stavby v délce 24 měsíců, a to při hodinové sazbě 250,- Kč bez DPH.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 6.10.2021

V Plzni dne 17.9.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jaroslav Šípek
jednatel STAVplan-CZ s.r.o.