

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0045/20/053**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### **Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.**

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

### **INVESTISHIONS s.r.o.**

se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ 110 00

zastoupený: Andrejem Mazurkevychem

IČ: 09706046

DIČ: CZ09706046

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 29.6.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava fasády hlavní budovy, areál Michovky (dále jen dílo).

## **II.**

1. Dle čl. I odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné zateplení fasády hlavní budovy a dílčí opravy fasády budovy B.

2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 376.415,- Kč bez DPH (slovy: třístasedmdesátšesttisíc čtyřistapnáct korun českých bez DPH).

## **III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Přílohy dodatku: Rozpočet víceprací.

3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem uveřejnění v registru smluv
5. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru Smluv se smyslu předpisu č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde objednateli vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit. V této věci dále smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha:

1. Rozpočet víceprací 2x

Za objednatele:

V Průhonicích dne 21.9.2021

Za zhotovitele:

V Praze dne 21.9.2021

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc  
ředitel ústavu

Andrej Mazurkevyč  
jednatel