

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: EPodatelnCFU@spravazeleznici.cz
- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-255/2021/PAL

ISPROFOND: 532 352 0021

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

číslo smlouvy Zhotovitele: 21 001 201

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1. Pokyn zadavatele k zahájení prací.** Na základě Pokynu zadavatele čj. 24034/2021-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH ze dne 20.07.2021 dochází k dílčímu zahájení prací v rozsahu zpracování všech přípravných prací nezbytných pro zpracování dokumentace DSP a PDPS. Přípravnými pracemi se ve smyslu tohoto Pokynu rozumí geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum železničních umělých staveb a stavebně technický průzkum stávající štoly v cca km 0,430 v níž je veden vodovodní přivaděč vzhledem k možnosti jejího zachování při stavbě nové dráhy. Důvodem Pokynu pouze k dílčímu zahájení prací je to, že pro stavbu nebylo doposud vydáno pravomocné územní rozhodnutí.
- 2. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění.** Vzhledem k výše uvedenému Pokynu zadavatele k dílčímu zahájení prací v rozsahu zpracování všech přípravných prací nezbytných pro zpracování dokumentace DSP a PDPS se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení 1. Dílčí etapy na 1. Dílčí etapu - část a) a 1. Dílčí etapu - část b). Přípravné práce budou předmětem plnění 1. Dílčí etapy - část a) v termínu **do 6 měsíců** od Pokynu zadavatele k dílčímu zahájení prací.
Zahájení prací na 1. Dílčí etapě - část b) v rozsahu návrhu technického řešení DSP k připomínkovému řízení stejně jako další navazující Dílčí etapy pak budou pokračovat po doručení (dalšího) pokynu zadavatele k zahájení prací v rozsahu zbývajících plnění dle Smlouvy o dílo a jejích příloh.
- 3. Úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedenému rozdělení 1. Dílčí etapy na 1. Dílčí etapu - část a) a 1. Dílčí etapu - část b) dochází i k úpravě Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru, celková cena díla se nemění.

I.

V souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-255/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 001 201, uzavřené dne 01. 03. 2021, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP DSP PDPS 04 20 CEF“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP DSP+PDPS 13-20 CEF"
 - c) Zvláštní technické podmínky "ZTP DSP+PDPS VZOR 200724 ze dne 24.7.2020"
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-255/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 001 201, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s. - Správce společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“, **za SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „SP + SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS “ na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 11. 2020 a Plné moci:

V Praze

V Praze



06.10.2021 12:20

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(*podepsáno elektronicky*)

Datum: 2021.09.17 12:45:09
+0200

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2021.09.17 09:55:02 +0200

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "předpoklad 36 měsíců") v celkovém počtu 8 000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
176 370 000,- Kč	37 037 700,- Kč	213 407 700,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

████████████████████████████████████████	████████████████████████████████████████
------------------------------------------	------------------------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa část a)	██████████	██████████
1. Dílčí etapa část b)	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	176 370 000,- Kč	213 407 700,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	na pokyn objednatele k zahájení prací	-	-
1. Dílčí etapa část a)	do 20. 1. 2022 (do 6 měsíců od pokynu zadavatele čj. 24034/2021-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH ze dne 20.07.2021)	Geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum železničních umělých staveb a stavebně technický průzkum stáv. štol v km cca 0,430	GZ v digi formě ke kontrole SŽG, Zpracované Geotechnický průzkum a Stavebně technické průzkumy Předávací protokol (pro Část Díla)
1. Dílčí etapa část b)	do 6 měsíců od doručení (dalšího) pokynu objednatele k zahájení prací	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od doručení pokynu objednatele k zahájení prací	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců od doručení pokynu objednatele k zahájení prací	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení (předpokládána doba do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení)	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do roku 2026 (v závislosti na zahájení realizace stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)