

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2021/ 02/R

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název:** Město Nový Bor  
**sídlo:** nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma:** obec  
**IČ:** 00260771  
**DIČ:** CZ00260771  
**zápis v OR:** nezapsané v OR  
**jednající:** Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zastoupené na základě mandátní smlouvy společností:**  
**Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)**  
se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor  
IČ : 25003046  
jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem  
**zástupce ve věcech technických:**  
**telefon:**  
**e-mail:**

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : David Blažej  
**sídlo** : Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží  
**právní forma** : osvč  
**IČ** : 719 64 258  
**DIČ** : CZ 7612252428  
**zápis v OR** : není  
**jednající** : David Blažej  
**ve věcech smluvních** : David Blažej  
**ve věcech technických** :  
**bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**telefon** :  
**e-mail** :

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2021/02/R je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se prodlužuje termín dokončení plnění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
  - b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
  - c) Datum zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
  - d) **Termín dokončení plnění díla celkově: do 16 týdnů od předání staveniště nejpozději do 30.9.2021.**
  - e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla
  - f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je část pozemkové parcely p. č. 196/1, objekt č. p. 1001, k.ú. Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1823/21/RM67 ze dne 27.9.2021.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu.

V Novém Boru, dne

V Dolním Podluží, dne

.....  
objednatel  
Jaroslav Voldřich  
jednatel

.....  
zhotovitel  
David Blažej