

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-4415/2020/Svj, č. smlouvy zhot.: Z21-008  
ISPROFIN/ISPROFOND:3273514800/5323530044, uzavřené dne 16. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“)  
mezi:

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

#### **KTA technika, s.r.o.**

se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

## **„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice“**

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna názvu této stavby. Z důvodu redukce členění stavby po vydání negativního hodnocení ekonomické efektivity a zamítavého postoje města Horšovský Týn ohledně využití pozemků města ze dne 16. 9. 2021, Objednatel dne 24. 9. 2021 rozhodl o změně stávajícího názvu stavby z názvu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 a zrušení přejezdu P6722 v km 7,474 na trati Staňkov - Poběžovice“ na nový název stavby: „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice**“. V souvislosti s tím dojde k úpravě projektové dokumentace a vyjmutí objektů týkající se rušeného přejezdu P672.

Vzhledem k tomu, že byly pozastaveny práce na díle do doby rozhodnutí Objednatele o dalším postupu prací, tak se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 2. dílčí etapy o 2 týdny tak, aby plnění této etapy bylo splněno do 29. 10. 2021. Termín plnění 3. dílčí etapy se posune o 1 měsíc, tj. do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Vzhledem k aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dále dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

#### **Dále Objednatel informoval o změně adresy pro doručování daňových dokladů – faktur, takto:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjm

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě názvu stavby v celém textu Smlouvy, čl. 2, odst. 2.2, čl. 4, odst. 4.2; dále čl. 6, odst. 6.2. Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4415/2020/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: Z21-008, takto:

1) **Název stavby**

- ruší se stávající text názvu stavby a nahrazuje se novým názvem v tomto znění:

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov-Poběžovice“**

2) **Článek 2 - Předmět smlouvy**

- ruší se stávající text odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.2. Dílem se rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), v podrobnostech **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) stavby „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

3) **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>od nabytí účinnosti SOD do 29. 10. 2021</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci

4. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 01/2022 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
-----------------------------------	--	--	---

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

#### 4) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 50% celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - od nabytí účinnosti SOD do ██████, max. 20 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022 (= předpoklad),** fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. této smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4415/2020/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: Z20-008, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu..
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Plzni dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



06.10.2021 09:57

Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel

Stavební správa západ

09:45:19 +02'00'

**Ing. Irena Hmčičřová**

jednatel společnosti

KTA technika, s.r.o.