



MHMPXPGYU1TI

*stejnopis: 1*

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II;  
etapa 0002 – Areálová infrastruktura  
číslo objednatele: DIL/21/04/006944/2020**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP dále jen jako „Objednatel“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):  
STAVOKONTROL s.r.o.*

se sídlem: Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 9  
IČO: 26758334  
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

### **KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895  
se sídlem: Na Škroběch 246, Jinočany, PSČ 252 25  
IČO: 27109160  
DIČ: CZ27109160  
Registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 187473229/0300  
zastoupené: Janem Slavíkem, jednatelem společnosti dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II; etapa 0002 – Areálová infrastruktura  
Dále jen jako „**Dodatek**“

## I. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.12.2020 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II; etapa 0002 – Areálová infrastruktura, číslo smlouvy DIL/21/04/006944/2020, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmětem dodávky je prodloužení stávající stoky jednotné kanalizace pro potřeby odkanalizování novostavby Domova pro seniory Krč II v ulici Sulická.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu.

## II. Organizační změny

Objednatel sděluje Zhotoviteli, že došlo ke změně v zastoupení na odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy, a to Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

## III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se zásadním způsobem změnil podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny geologickou situací v trase výkopu. Stavba se nalézá v eratému paleozoika – ordovíku. V dané trase se nalézají pevné jílovité břidlice. Z toho důvodu nelze dokončit Dílo v dohodnuté lhůtě, tj. do 6.10.2021.
2. Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo:

### **Mění se část V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku II. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 8.3., a to následovně:

Zhotovitel předá Dílo Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději **do 30.11.2021.**

3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva o dílo nezměněna.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě vč. Dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21.6.2021 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha: Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby


V Praze dne:

6/10/21

V Praze dne:


6.10.2021

Za Objednatele:



Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Za Zhotovitele:



Jan Slavík  
jednatel společnosti  
KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

