

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-569/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 3/2020 a CHT: 2020/1012/0082, ISPROFOND: 5423530006, uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-569/2020/Svj**

ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost – most přes Karolinino údolí“

Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bank. spojení: XXXXXXXXXX

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako „Správce“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

zastoupena: **Ing. Pavlem Borkem**, členem představenstva

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (jako „Další společník“)
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361 , DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441
zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva
Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva
Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: FIRESTA: **3/2020**

CHT: **2020/1012/0082**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny Díla na základě schváleného Změnového listu č. 03. (dále také jako „ZL“), a s tím související i doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

a) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 03.

U ZL č. 03 jsou navrženy změny u SO 20-01 „Železniční most v km 21,502“ podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč bez DPH a méněpráce** v celkové výši **██████████ Kč bez DPH**.

Celkem vícepráce ze ZL č. 03 činí 3 217 277,01 Kč bez DPH a méněpráce ze ZL č. 03 činí 5 460,96 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca **1,48 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 03 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03	+3 217 277,01 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03	- 5 460,96 Kč
Celková změna nákladů dle ZL č. 03	+ 3 211 816,05 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila: **216 998 957,74 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila: **220 067 698,07 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí: 223 279 514,12 Kč bez DPH

Na základě této změny se do Smlouvy doplňuje nová Příloha č. 8 – Smluvní cena Díla, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla

V Praze

V Brně

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



06.10.2021 11:34
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.09.24
13:11:16 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Pardubicích

Datum: 2021.09.24
12:04:47 +02'00'

.....
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Stavba: 5423530006 - Rekonstrukce mostu v km 21.502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz(DBAG)

Objekt	Popis	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1	Dodatek č. 3	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 3
PS 01-21	PS 01-21 Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení			
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů			
SO 10-01	Železniční svršek			
SO 14-01	Výstroj a značení trati			
SO 11-01	Železniční spodek			
SO 80-01	Příprava území			
SO 20-01	Železniční most v km 21.502			
SO 84-01	Přístupové komunikace			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
Celkem:		220 067 698,07	3 211 816,08	223 279 514,12