



27803/S/2021-HSPH
Čj.: UZSVM/S/17734/2021-HSPH

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ÚZSVM č. 66/2021

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na veřejnou zakázku s názvem „OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy“.

Systémové číslo NEN veřejné zakázky: N006/21/V0000B751

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Hůlka, ředitel Územního pracoviště Střední Čechy,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění

IČO: 69797111

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, číslo účtu: XXXXXXXXXX

datová schránka: 4bdfs4u

(dále jen „**ÚZSVM**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Nádražní 271, 253 01 Hostivice

zastoupený: Bc. Pavlem Siváněm, jednatelem

IČO: 24257311

DIČ: CZ24257311

zapsaný v OR, vedeném u: Městského soudu v Praze

oddíl: C

vložka: 197916

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

datová schránka: qycjy6

(dále též „**zhotovitel**“, oprávněná osoba ve věcech realizace smlouvy o dílo, společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o dílo č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1 ÚZSVM jako Zadavatel si vyhradil právo změny závazku. ÚZSVM uzavřel na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „OP Kladno – rekonstrukce obvodového pláště budovy“ smlouvu o dílo se Zhotovitelem. Při realizaci bylo však zjištěno, že stávající uzemnění hromosvodu nesplňuje parametry technické normy ČSN EN Ochrana před bleskem. ÚZSVM zohlednil naléhavost povinnosti tohoto plnění za splnění veřejnoprávního úkolu zabezpečení bezpečnosti osob a majetku, který nesnese odkladu.
- 1.2 ÚZSVM tento požadavek nezbytnosti za dodržení zásad zákonnosti (výhrady změny závazku), hospodárnosti (úspor administrativních nákladů na přípravu a realizaci nového zadávacího řízení), efektivnosti (dodržení termínu předání díla včetně splnění požadavků instalace elektrických rozvodů a zařízení), účelnosti (ochrany osob a majetku) a přiměřenosti, nepovažuje dodatečné stavební práce spočívající v doplnění zemnicí soustavy hromosvodu, za podstatnou změnu závazku, ÚZSVM tak nevzniká povinnost zadat povinnost plnění v novém samostatném zadávacím řízení. Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek.

Článek II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě výhrady ÚZSVM postupem podle čl. II. odst. 2.2 a čl. VIII. odst. 8.1 Smlouvy dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1, když tyto dodatečné práce a dodávky materiálu spočívající v doplnění zemnicí soustavy hromosvodu v rozsahu dle Změnového listu č. 1 (který tvoří přílohu tohoto Dodatku), nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, rovněž tak v Harmonogramu prací a Nabídkovém rozpočtu Zhotovitele (které tvořily přílohy Smlouvy).
- 2.2. Tímto Dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.1, cena díla, navýšením o nezbytné provedení doplnění zemnicí soustavy hromosvodu jako bezpečnostního opatření, z původní ujednané ceny bez DPH 3.590.124,73 Kč tj. 4.344.050,92 s DPH **navýšením o částku 37.984,75 Kč bez DPH tj. 45.961,55 Kč s DPH** na celkovou cenu 3.628.109,48 Kč bez DPH, tj. 4.390.012,47 Kč s DPH.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu.
- 3.2. Dodatek je uzavřen elektronicky a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu po jejím podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku.

- 3.5. Pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Smluvní strany se současně dohodly, že Změnový list č. 1 (který obsahuje označení důvodu a popisu změny s návrhem řešení, záznam naměřených hodnot, technickou předlohu vyznačení výkopů a pokládky nového uzemnění, způsob výpočtu jednotkových cen dle položkového rozpočtu), nebude zveřejněn v registru smluv postupem podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne 7. 10. 2021

V Praze dne 7. 10. 2021

**Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

.....
Ing. Vladimír Hůlka
Ředitel Územního pracoviště
Střední Čechy

.....
Bc. Pavel Siváň
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby
s.r.o.