

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

uzavřené dne 16.7.2021 mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společníci společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“ založené na základě Společenské smlouvy ev. číslo smlouvy: SS 2018/49 (7 – 0981A18), se sídlem PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, tvořící společnosti:

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B., číslo vložky 1006

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

jako Správce společnosti (Vedoucí sdružení)

a

2. ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B., číslo vložky 4964

zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

a

3. Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C., číslo vložky 15879

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 47534630

DIČ: CZ 47534630

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

II. 1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 prováděcí smlouvu o dílo (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice II/261 Boletice nad Labem-Děčín. Prováděcí smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvisejících oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „Oprava živičného povrchu silnice II/261 Boletice nad Labem-Děčín.

II. 2. Smluvní strany tímto sjednávají dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené Prováděcí smlouvě, jehož předmět je vymezen v čl. III. tohoto Dodatku.

III. Předmět Dodatku

II. 1. Předmětem tohoto Dodatku je změna závěrečných ustanovení v č. XVI. odst. 8 jehož text se mění následovně:

XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2022, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.

IV. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

IV. 2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.

IV. 3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....
za zhotovitele:
[redacted]
[redacted]
PORR a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Vladimír Ložek,
předseda představenstva
ČNES dopravní stavby, a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Kamil Hrbek
prokurista
Froněk, spol. s r.o.