

DODATEK č. 1 SMLOUVY

Číslo objednatele: 25/KI/02/TSÚ/2021/Da

Číslo zhotovitele: 2021-003

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel: SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace, středisko Karviná
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zapsán v obch.rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988
Středisko: Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Zastoupeno: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB Karviná
číslo účtu: 16732791/0100
Pověřen k jednání ve věcech
Technických, realizace
stavby a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

Se sídlem: Via-pds s.r.o.
Tel : [REDAKCE]
Zastoupen : [REDAKCE]
IČO : 057 62 669
DIČ : CZ05762669
Zapsán v obch. rejstříku : 69228 C, Krajský soud v Ostravě
Bankovní spojení : 2601169281/2010
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
povolení.

PD, a inženýrská činnost – pro stavbu: „Souvislá oprava silnice II/474 Orlová - Dětmarovice, průtah“

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění a návazného financování dle skutečného průběhu postupu plnění a předávání díla s ohledem na časové prodlevy ze strany správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které byly způsobeny třetí stranou, takže je nebylo možno předvídat ani jim zabránit. Nově nastavené termíny lépe vyhovují objednateli z důvodu odkladu plateb, po úpravě rozsahu financování projekční přípravy.

**Ve smlouvě PD, a inženýrská činnost – pro stavbu:
„Souvislá oprava silnice II/474 Orlová - Dětmarovice, průtah“ dochází proto ke změně.**

Původní znění článku IV a XIV smlouvy bude nahrazeno tímto novým zněním

IV.

Doba a místo plnění PD (část B)

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 31. 12. 2021,
 - b) projektovou dokumentaci stavby, včetně průběhu inženýrských sítí, včetně zaměření a průzkumů, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy v návaznosti na IČ nejpozději do 31. 5. 2022,
2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.2 a 2.3 této smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním územního nebo stavebního povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).
3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

XIV.

Doba a místo plnění IČ (část D)

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání potvrzení o nepotřebě stavebního povolení, do 4 týdnů ode dne předání DSP, tedy po jejím odsouhlasení či doplnění (předpoklad ke dni 31. 1. 2022),
 - žádost o vydání stavebního povolení, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytná do 8 týdnů ode dne sdělení o potřebě SP (předpoklad ke dni 31. 5. 2022), nebo do 30 týdnů v případě, bude-li pro splnění předmětu díla nezbytné také územní řízení.
 - předání stavebního povolení do 12 týdnů dne podání žádosti.

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

Veškerá další ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek [redacted] ve vztahu k VZ [redacted]

V Karviné, dne: 31. 5. 2021

V Ostravě, dne: 22. 4. 2021

[redacted] s.r.o.

[redacted] 2p

[redacted] /27, 710 00 Ustrava
[redacted] č.ú. 2601169281/2010

Správa silnic 5
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
DIČ: CZ00095711