

Změnový list č. 1 ze dne 29.9.2021

Název stavby:	Oprava veřejného osvětlení v ul. Na Novém světě		
Číslo smluvního vztahu:	obj 791/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dokončení do 30. 9. 2021			
<u>Nové řešení:</u> termín dokončení do 30. 11. 2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem pro prodloužení termínu je zpoždění dodávek materiálu a zajištění souhlasů správců inženýrských sítí s novým uložením vedení veřejného osvětlení vč. vytýčení inženýrských sítí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	188 223,00
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2021
Nový termín dokončení díla:	30.11.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 29.9.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.9.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 1. 10. 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 1.

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 5. 10. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 29.9.2021

Příloha změnového listu: Žádost

Šťastná Martina

Od: [redacted]
Odesláno: středa 29. září 2021 9:39
Komu: [redacted]
Předmět: žádost o prodloužení termínu k objednávce č. 791/OI/2021

Dobrý den,
Prosím o prodloužení termínu k objednávce č. 791/OI/2021 a to do 30.11.2021.
K akci bylo navíc nutno zajistit stanoviska správců inženýrských sítí a jejich následné vytyčení.
Děkuji

S pozdravem

[redacted]
Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164
434 01 Most-Velebudice
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265

[redacted]
bezplatná linka: 800 444 488
[redacted]

Tento e-mail je určen výhradně do rukou adresáta. Pokud nejste oprávněným příjemcem obsahu e-mailu, sdělte tuto skutečnost neprodleně odesílateli a zprávu vymažte. Upozorňujeme, že obsah či projev vůle obsažený v e-mailu nemá účinky jednání jiné osoby podnikatele v provozovně ve smyslu ustanovení § 430 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Berte prosím na vědomí, že z projevu vůle odesílatele této zprávy nevznikají společnosti Technické služby města Mostu a.s. žádné závazky, povinnosti ani se nejedná o přijetí nabídky ve smyslu ustanovení § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.