

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-7681/2021

č. zhotovitele: 143 21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI.5 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek č. 2**“)


Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „objednatel“)

a

MŠO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 518 612 307, 777 740 115
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7681/2021, ev. č. zhotovitele 143 21, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2021 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací 371 187,28 Kč vč. DPH (což je 306 766,35 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 47 189,28 Kč včetně DPH (což je 38 999,41 Kč bez DPH) se

v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **323 998,00 Kč** včetně DPH (což je **267 766,94 Kč** bez DPH) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo **HS Blansko – oprava stanice I. etapa** řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **2 674 459,53 Kč** bez DPH (slovy: *dvamilionyšestsetšedesátčtyřtisícčtyřístapadesátdevět korunčeských padesát tři haléřů*) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **3 236 096,- Kč** s DPH (slovy: *třimilionydvěšestřicetšesttisícdevadesátšest korunčeských*), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. 3 smlouvy, konkrétně na posunu termínu plnění vzhledem k výše uvedeným dodatečným stavebním pracem.
4. Proto se mění v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy čl. III. odst. 3 smlouvy tak, že se posunuje termín plnění následovně:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do **12. 11. 2021**.“

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky podepsána oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací



Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje



Za zhotovitele
MSO servis spol. s r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 143 21 VMP HS Blansko - oprava stanice (I. etapa) VMP

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099
 Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
 61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	71 003,69
PSV	196 763,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	267 766,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	267 766,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **267 766,94 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I. ETAPA				267 766,94	100
01.0	Truhlářské konstrukce - oprava místnosti č. 231 - 236					
01.1 VMP	Stavební část - oprava místnosti č. 231 - 236 VMP					
01.2 VMP	Podlahy - oprava místnosti č. 231 - 236 VMP					
04.01	Elektroinstalace VCP č.1 - Ovládání vrat					
04.02	Elektroinstalace VCP č.2					
Celkem za stavbu		0,00	267 766,94	0,00	267 766,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Demontáže stávajících rozvodů	HSV				
_2	2. Protahovací krabice pro projektor m.č.233	HSV				
_3	3. Datový kabel a zásuvka do podlahové krabice m.č.234	HSV				
_4	4. Příprava pro čtečku m.č.236	HSV				
_5	5. předělávka stávající kabeláže na chodbě (nové dveře)	HSV				
_6	6. Měření antistatické podlahy v servrovně	HSV				
_7	7. Reproduktor a Nouz. Osvětlení v servrovně m.č.236	HSV				
_8	8. Ventilátor v servrovně m.č.236	HSV				
_9	9. Zásuvka 400V v garáži pro kontejnér	HSV				
0	Nepřirazený díl	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				

49	Podhledy	HSV					
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV					
64	Výplně otvorů	HSV					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV					
96	Bourání konstrukcí	HSV					
99	Staveništní přesun hmot	HSV					
_10	10. Kabeláž pro přepojení ústředny	PSV					
_11	11. Kabeláž pro rozvaděče pod schody	PSV					
728	Vzduchotechnika	PSV					
762	Konstrukce tesařské	PSV					
766	Konstrukce truhlářské	PSV					
776	Podlahy povlakové	PSV					
783	Nátěry	PSV					
784	Malby	PSV					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU					
Cena celkem						267 766,94	100