

**Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě
III/00716 DOLANY – BUŠTĚHRAD - SD**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-94/00066001/2021

č. rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

konzultantem: účastníci společnosti „**SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS**“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsdou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Č. smlouvy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem

Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

IČ: 25701347

DIČ:CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103434

DIČ:CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

Č. Smlouvy:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 02. 2021 prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/00716 Dolany-Buštěhrad SD**“.
2. Zhotovitel stavby „III/00716 Dolany-Buštěhrad“ se s ohledem na nevyhovující podkladní vrstvy v krajích komunikace dohodl s investorem na navýšení objemu sanací krajů komunikace **a prodloužení doby plnění ze 17 týdnů na 23 týdnů.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedené skutečností se prodlužuje doba činnosti konzultanta a cena služeb na celou dobu plnění zakázky navyšuje dle přiloženého soupisu prací následovně:

Původní Cena služeb bez DPH	447.950,00 Kč
Cena služeb dle Dodatku č. 1 bez DPH	120.500,00 Kč
Nová Cena služeb dle Dodatku č. 1 bez DPH	568.450,00 Kč
DPH 21%	119.374,50 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Nová cena služeb včetně DPH	687.824,50 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP_Stč. kraj_RS“**

.....
Jméno: Ing. Jan Lichneger
Funkce: ředitel

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

.....
Ing. Ivan Pomykáček
Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD"

Základní smlouva Dodatek č. 1 Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 17 týdnů

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4,25	12	51	5 100	260 100
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	4,25	4	17	4 800	81 600
Koordinátor BOZP	4,25	4	17	4 000	68 000
A) Technická dozorní správa -celkem				CELKEM	409 700
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	4,25	2	8,5	4 500	38 250
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	38 250
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	409 700
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	38 250
Celkem (bez DPH) :					447 950

Dodatek č. 1 prodloužení výstavby o 6 týdnů na 23 týdnů

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	1,25	12	15	5 100	76 500
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	1,25	4	5	4 800	24 000
Koordinátor BOZP	1,25	4	5	4 000	20 000
A) Technická dozorní správa -celkem				CELKEM	120 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	0	2	0	4 500	0
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	0
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	120 500
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :					120 500

29,41%

Základní smlouva včetně dodatku č. 1 prodloužení doby výstavby (bez zimní přestávky) : 23 týdnů (dle DoD.č.1 SoD objednatel x zhotovitel)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorní správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	5,5	12	66	5 100	336 600
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	5,5	4	22	4 800	105 600
Koordinátor BOZP	5,5	4	22	4 000	88 000
A) Technická dozorní správa -celkem				CELKEM	530 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	4,25	2	8,5	4 500	38 250
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	38 250
A) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	530 200
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	38 250
Celkem (bez DPH) :					568 450

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

** Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru