

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/20/2021

„ZŠ Emy Destinnové - vybudování dětského hřiště Českomalínská“

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

zastoupena na základě generální plné moci [redacted] ředitelkou

IČ: 14504588

DIČ: CZ14504588

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 179

identifikátor datové schránky: 5zscjty

Bankovní spojení: ČSOB Tábor, a.s., č. ú.: 1530484/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VŘ/20/2021 ze dne 29. 07. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Emy Destinnové - vybudování dětského hřiště Českomalínská“, realizované na pozemku parc. č. 1327/3 v k. ú. Bubeneč, nároží ulic Chittussiho a Rooseveltova, Praha 6 - Bubeneč (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy rozšiřuje o objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Vícepráce budou realizovány v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí Změnového listu č. 1 a č. 2.
2. V důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla o částku 235.750,05 Kč bez DPH, a to dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí Změnového listu č. 1 a č. 2. Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH	2.695.626,25 Kč
Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	235.750,05 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	2.931.376,30 Kč

3. Vzhledem rozšíření předmětu díla o provedení Víceprací souvisejících se změnami oproti projektové dokumentaci, vzniklých po zjištění nových skutečností až po zahájení realizace díla, se smluvní strany dále dohodly na změně termínu dokončení předmětu díla tak, že tento se prodlužuje o 4 kalendářní dny. Termín dokončení předmětu díla uvedený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Termín dokončení předmětu díla	Do 59 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla objednatelům.
---------------------------------------	---

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2871/21 ze dne 05. 10. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

ředitelka ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
TÁBOR s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Přílohy
Změnový list č. 1, 2

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Bourání betonů, ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Výkopy, zemní práce	
ZHOTOVITEL	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o., Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
STAVBA	ZŠ Emy Destinové - vybudování dětského hřiště Českomalínská
MÍSTO	poz.parc.č. 1327/3 v k. ú. Bubeneč, nároží ulic Chittussiho a Rooseveltova, Praha 6
Důvod změny: <p><i>V průběhu bouracích a výkopových prací byla oproti PD pod vrchní asfaltovou vrstvou nalezena betonová deska s výztuží a betonové pasy, které kolidují s novou niveletou stavby. Tyto betony je nutno vybourat a zlikvidovat. S ohledem na konfiguraci terénu je nutno provést u dopadových ploch výkop zeminy ve větším rozsahu než je uvedeno v PD.</i></p>	
Technický popis: <p><i>Přičítá se bourání betonových základů, odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku. Přičítá se odkopávka zeminy pod krycí vrstvou, odvoz a uložení zeminy na recyklační skládku.</i></p>	
Přílohy: <p><i>Cenový rozpočet s výkazem výměr Z1 a Z2</i></p>	
Vliv na smluvní cenu:	
	Z1 + 173 507,75 Kč
	Z2 + 62 242,30 Kč
	<i>Změna smluvní ceny o částku</i> + 235 750,05 Kč
Vliv na dopracování PD: <p><i>není</i></p>	
Vydal:	Za zhotovitele: 
Podpis:	
Schválil:	Za objednatele, dne : 8.9.2021 <p>Svatopluk Votruba </p>
Podpis:	
Pozn.	

Z1 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Emy Destinnové - vybudování dětského hřiště Českomalínská - změny

Objekt: Bourání betonů

Objednatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo: ZŠ E.Destinnové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			CELKOVÁ REKAPITULACE				
D18			Bourací práce				
1	013	961055111	Bourání základů z betonu železového 19,90*12,90*0,150	m3	38,507		38,507
2	R	97908 - 3117.1	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 26 km - upřesní se dle investora, z betonu 38,507*1,7	t	67,000		67,000
3	R	97908 - 3191.1	Příplatek za každý další 1 km, 20 x 67,0 20*67	t	1 340,000		1 340,000
4	R	97999 - 0103	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu do 30x30 cm - recyklace	t	67,000		67,000
5	R	HZS	Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce	hod	10,000		10,000

Celkem

Z2 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Emy Destinové - vybudování dětského hřiště Českomalínská - změny

Objekt: Výkop pro dopadové plochy

Objednatel: Městská část Praha 6

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Místo: ZŠ E.Destinové

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1 CELKOVÁ REKAPITULACE							
D2 Práce H S V							
D3 ZEMNÍ PRÁCE							
1	R	12220 - 1101.R	Odkopávka nezapažená v hor. 3 jednotlivě do 100 m3 pro spodní stavbu po skrývce ornice a vybourání krytů $(8,87 \cdot 8,0 \cdot 0,410) + (5,0 \cdot 7,5 \cdot 0,100) + (7,0 \cdot 4,0 \cdot 0,200)$ $(125,50 - (5,0 \cdot 5,80)) \cdot 0,100$	m3	48,094		
						38,440	
						9,650	
2	R	12220 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m3	48,094		
3	R	16710 - 1101	Naložení zeminy hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3	m3	48,094		
4	R	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 50 m pro zásypy a násypy	m3	48,094		
5	R	97908 - 3117.1	Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 26 km - upřesní se dle investora, ze sypkých materiálů	t	70,000		
						70,000	
6	R	97908 - 3191.1	Příplatek za každý další 1 km, 20 x 70,0	t	1 400,000		
7	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,000		

Celkem

