


DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 28.06.2021


SMLUVNÍ STRANY:


Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Křížkova 15, 612 00 Brno

IČO: 00219321

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Milanem Chylíkem, ředitelem
ve věcech technických: 

(dále také jen „Objednatel“)


a


VH Konstrukce s.r.o.


Sídlo: Tábořská 4507/26, 615 00 Brno, Židenice

IČ: 25541471

DIČ: CZ25541471

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupený/á: ve věcech smluvních: Ing. Liborem Veleckým, jednatelem
ve věcech technických: 

(dále také společně jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

I. Objednatel a zhotovitel spolu dne 28.06.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“). Za účelem změny rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek“):

1. Čl. 1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 1.9. v následném znění:

1.9. Předmět díla se mění o více a méněpráce.

2. Čl. 3. Cena za dílo se rozšiřuje o bod 3.5 v následujícím znění:

3.5. Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 smlouvy se mění o více a méněpráce – změnové listy viz. příloha č.1 tohoto Dodatku č.1.

Cena dle základní smlouvy bez DPH 5 740 038,76 Kč

Cena více a méněprací – změnové listy bez DPH -389 360,16 Kč

Cena celkem tohoto dodatku č.1 bez DPH -389 360,16 Kč

Celková cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH 5 350 678,60 Kč

II. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis změnových listů:

- ZL_001 Odpočet 1PP - místnost č. 010, 014
- ZL_002 Výměna 2ks ocelových zárubní
- ZL_003 Plastová výlevka
- ZL_004 Úpravy v místnosti 106,206
- ZL_005 Obklady, olejový nátěr
- ZL_006 Napojení kameninové ležaté kanalizace
- ZL_007 Záměna sprchových baterií var. páková
- ZL_008 SDK obklad kanalizačního potrubí
- ZL_009 Záměna sprchových koutů
- ZL_010 Doplnění otopných žebříků
- ZL_011 Drážky pro ÚT
- ZL_012 Uzavírací epoxidový nátěr
- ZL_013 SDK předstěna m.č.006
- ZL_014 Plastové krytky topení

V BRNO dne 4.10.2021 V BRNO dne 4.10.2021

Objednatel:



Zhotovitel:

