

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021

Město Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a

K-BUILDING CB, a.s.

IČ: 26105594

DIČ: CZ26105594

se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

jako zhotovitel nebo smluvní strana, na straně druhé

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 (č. zakázky zhotovitele 21/3328)** ze dne 19.05.2021 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I.

Rada města svým usnesením č. 522/2021-83 ze dne 05.10.2021 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021 na stavbu „Oprava mostu přes Zlatou stoku v Třeboni“ se společností K-BUILDING CB, a. s., IČ 26105594, Hraniční 2094, České Budějovice, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 101.711,86 Kč bez DPH (123.071,35 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 871.849,86 Kč bez DPH (1.054.938,33 Kč vč. DPH).

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Oprava mostu přes Zlatou stoku v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace zpracované Ing. Hynkem Brázdou, Zahorčice 59, 370 01 Boršov nad Vltavou, v rozsahu dle čl. IV Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, po jejich vzájemném zápočtu se cena díla zvyšuje o 101.711,86 Kč bez DPH (123.071,35 Kč vč. DPH).

III.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně ustanovení čl. VI., odst. 1. Smlouvy – CENA ZA DÍLO – kdy se znění:

Celkem bez DPH:	770 138,00 Kč
DPH dle zákonné sazby:	161 728,98 Kč
<hr/>	
Celkem vč. DPH:	931 866,98 Kč
slovy:devětsettřicetjedentisícosmsetšedesátšest korun českých a devadesátosm haléřů včetně DPH	

ruší a nahrazuje zněním:

Celkem bez DPH:	871 849,86 Kč
DPH dle zákonné sazby:	183 088,47 Kč
<hr/>	
Celkem vč. DPH:	1 054 938,33 Kč
slovy: jeden milion padesát čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých třicet tři haléřů včetně DPH	

IV.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/6336/21 ze dne 24.06.2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a po jednom (1) zhotovitel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 07.10.2021

V Českých Budějovicích dne 07.10.2021

Objednatel:

zhotovitel:

Město Třeboň

K-BUILDING CB, a. s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Martin Kačenka
předsedou představenstva

Za správnost: Mgr. Aleš Kolář