

# DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 291/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/62/011/21

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č.86/MR/SÚ/2020

## Název akce: III/19824 – Brt' – Otročín - oprava povrchu

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

### 2. **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni pod sp. zn. B, vložka 1197

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35 – 6289030207/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí střediska Otovice –

Nejdek, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel.: [REDACTED],

e-mail: s [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“.  
Po geometrickém zaměření stavby bylo zjištěno, že došlo ke změně rozsahu stavby místo plochy o výměře 8.130,00 m<sup>2</sup> se jedná o plochu o výměře 9 265,00 m<sup>2</sup> (viz zjišťovací protokol).

**Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:**

### III. Specifikace Díla

#### **Původní znění:**

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „III /19824 Brt' – Otročin - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 19824 ve staničení 6,14 – 7,44 km (délka opravovaného úseku = 1.300 bm) a ve staničení 7,780 – 8,210 km (délka opravovaného úseku = 430 bm) mezi Brtí a Otročínem. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno frézování v intravilánu obce v tl. 50 mm (1270,0 m<sup>2</sup>) dále lokální frézování v ostatních úsecích v tl. 30 mm (300,0 m<sup>2</sup>), vyrovnávky z ACL 16 (70,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 8 130,0 m<sup>2</sup>). Po dokončení opravy krytu vozovky budou doplněny krajnice z frézované asfaltobetonové směsi.

#### **Nové znění:**

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „III /19824 Brt' – Otročin - oprava povrchu“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu povrchu silnice III. třídy č. 19824 ve staničení 6,14 – 7,44 km (délka opravovaného úseku = 1.300 bm) a ve staničení 7,780 – 8,210 km (délka opravovaného úseku = 430 bm) mezi Brtí a Otročínem. V rámci opravy krytu vozovky bude provedeno frézování v intravilánu obce v tl. 50 mm (1270,0 m<sup>2</sup>) dále lokální frézování v ostatních úsecích v tl. 30 mm (300,0 m<sup>2</sup>), vyrovnávky z ACL 16 (70,0 tun), živичný spojovací postřik a položení nové obrusné vrstvy ACO 11S tl. 50 mm (plochy 9 265,0 m<sup>2</sup>). Po dokončení opravy krytu vozovky budou doplněny krajnice z frézované asfaltobetonové směsi.

### V. Cena a platební podmínky

#### **Původní znění:**

5.1	Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 562 160,00 Kč</b>
	slovy: <b>dvamilionypětsetšedesátdvatisícstošedesátkorunčeských.</b>	
	<b>21 % DPH</b>	<b>538 053,60 Kč</b>
	slovy: <b>pětsetřicetosmtisícšedesáťtikorunčeskýchšedesáthaléřů.</b>	
	<b>Cena vč. DPH</b>	<b>3 100 213,60 Kč</b>
	slovy: <b>třimilionystotisícdvěstětřináctkorunčeskýchšedesáthaléřů.</b>	

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

**Nové znění:**

5.2	Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 695 325,00 Kč</b>
	<b>slovy: dvamilionyšestsetdevadesátpěttisícřístadvacetpětkorunčeských.</b>	
	<b>21 % DPH</b>	<b>566 018,00 Kč</b>
	<b>slovy: pětsetšedesátšesttisícosmnáctkorunčeských.</b>	
	<hr/>	
	<b>Cena vč. DPH</b>	<b>3 261 343,00 Kč</b>
	<b>slovy: třimilionydvěstěšedesátjednatisícřístičtyřicettřikorunčeských.</b>	

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

Přílohy jsou uloženy v písemné podobě u zadavatele:

(žádost o schválení víceprací, cenová kalkulace víceprací – zjišťovací protokol, doklady)

V Sokolově dne :7.10.2021

---

**Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace  
objednatel

V Otovicích dne : **6.10.2021**



**Ing. Martin Leichter, MBA**  
předseda představenstva  
zhotovitel



**Ing. Pavel Raška**  
člen představenstva  
zhotovitel