



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. j. KRPM-102444-21/ČJ-2020-1400VZ)

Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na plnění veřejné zakázky „**KŘP Omk – OPŽP 100 – OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259**“ tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
plk. Ing. Liborem Krejčířikem, náměstkem ředitele pro ekonomiku



E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka 43894
(dále jen „zhotovitel“)

Experior s.r.o.

Říční 114, 789 91 Štítý

Danielem Kašparem, Luďkem Purkertem, 



28577132

CZ28577132



f5u5gsw

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – OPŽP 100 – OOP Zábřeh, Postřelmovská č. p. 409, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259**“ dne 11.12.2020 pod č. j. KRPM-102444-21/ČJ-2020-1400VZ smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ a „méněpracím“ v celkové výši 77 938,33 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „výkazu výměr“.

Celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	3 961 343,51 Kč
Navýšení dle dodatku č. bez DPH	64 411,84 Kč
Cena celkem bez DPH	4 025 755,35 Kč
Sazba DPH (21 %):	845 408,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:	4 871 163,98 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 01, 02).

V Olomouci dne: 29.9.2021

Ve Štítech dne: 29.9.2021

