

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0279/H7700/19/RS (objednatele)

č. 1235/19 (zhotovitele)

ze dne 21.11.2019

na provedení stavebních činností

„Obnova vodovodního řadu, ul. Šalvějová, P10“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: STAMET, s.r.o.

se sídlem: Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupená

IČ : 485 89 829

DIČ: CZ48589829

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18298

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené práce a změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce a méněpráce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2 které zní:

„2.1.1 **zhotovitel neprovede** z důvodu úpravy dopravně inženýrského opatření a etapizace výstavby **tyto stavební práce:**

- nebude realizována provizorní komunikace po zajištění dopravní obslužnosti
- nebude použit původní rozsah osazení kamenných obrubníků - realizovány v menším rozsahu oproti zadání

„2.1.2 **zhotovitel provede** z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace **tyto dodatečné stavební práce:**

- provede výkopové práce v místě autobusové zastávky ve větším objemu – křižovatka ulic Šalvějová x V Korytech,
- provede výměnu poklopů kanalizačních šachet,
- bude navýšena výměra chodníků, vozovky a provedeny úpravy vjezdů do objektů,
- bude provedena montáž a demontáž stožáru veřejného osvětlení, který byl v kolizi s rekonstruovaným vodovodem,
- bude vybudována opěrná zídka v prostoru pod autobusovou zastávkou.

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	165 712,13 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 547 153,41 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	712 865,54 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	8 449 552,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	165 712,13 Kč
Celková cena bez DPH	8 615 264,13 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací

Za Objednatele,
v Praze, dne 13.8.2021

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
