

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0024/JI500/18/RS (objednatele)
0319/2018 (zhotovitele)
ze dne 18.4.2018

na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce ČS Chodov, Roztylská 2274, Praha 11“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.,

se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 14000
zastoupena:
IČ: 48026921
DIČ: CZ48026921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly během realizace díla, na základě požadavků objednatele a provozovatele.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.6 a 2.1.7, které zní:

„2.1.6 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:**

- truhlářské konstrukce
- dveřní křídla,
- nábytek označený T1-T8
- zasklívání střechy přístřešku
- jímka odpadních vod

„2.1.7 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- zařizovací předměty sociálního zařízení
- doplnění interiéru o akustického obklady, tapety, polepy skleněných příček, koberce a loga
- opláštění buňkoviště včetně zastřešení
- svítidla – doplněn počet a vyměněna nevyhovující
- sprchové dveře.“

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.4, který zní:

„5.1.4 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.6 a 2.1.7 činí bez DPH	1 528 218,63 Kč“
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 pak činí bez DPH:	59 542 540,00 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	1 808 433,00 Kč
dodatek č. 2 bez DPH	10 266 202,00 Kč
dodatek č. 3 bez DPH	3 983 496,00 Kč
dodatek č. 4 bez DPH	1 528 218,63 Kč
Celkem bez DPH	77 128 889,63 Kč
DPH 21%	

Položkový soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 - Položkový soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
