



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d202100210 ze dne 3.6.2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 442204/0100
(dále jen "objednatel")

a

TYGAS s.r.o.

sídlo: Tyršova stezka 21/b, Lom – Loučná 435 11
adresa pro doručování: dtto
IČ: 25493248
DIČ: CZ25493248
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20636
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2021 smlouvu o dílo č. 202100210 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla Oprava sociálního zařízení ve 1. NP pavilonu A v ZŠ ul. Písečná 5144, 430 04 Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“) a neprovedení stavebních prací a dodávek, které byly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu I. a Změnovém listu II. ze dne 26.7. 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové soupisy prací.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnových listů I. a II., ze dne 26.7. 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list I. a Změnový list II., ze dne 26.7. 2021, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*

3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnové soupisy prací, které jsou součástí Změnového listu I. a Změnového listu II. ze dne 26.7. 2021 tvořících přílohu č. 1 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list I. a Změnový list II., ze dne 26.7. 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové soupisy prací.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>881.473,60 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>185.109,46 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>1.066.583,06 Kč</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list I a Změnový list II., ze dne 26.7. 2021.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 05. 10. 2021

V LOUČOVĚ dne 09. 9. 2021

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Písečná pavilon A - 2020 - 1NP-VV

Objekt:

Objekt2 - Zakazka

Soupis:

I. - Změnový list I.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 113,60

DPH základní
snížená

Základ daně

3 113,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

653,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 767,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Písečná pavilon A - 2020 - 1NP-VV

Objekt:

Objekt2 - Zakazka

Soupis:

I. - Změnový list I.

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 26. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D9 - 725: Zařizovací předměty	3 113,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 250,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 363,60
	7 363,60

SOUPIS PRACÍ

Návrh:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Přeštická pavilon A - 2020 - 1NP-VV

Objekt:

Objekt2 - Zakazka

Soupis:

I. - Změnový list I.

Místo:

Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 113,60
D	D9	725: Zařizovací předměty					-4 250,00
2	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	-1,000	4 250,00	-4 250,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 363,60
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					7 363,60
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 50 mm maltou	m2	17,530	420,06	7 363,60

KAPITULACE STAVBY

IMPORT

Stavba: **Oprava sociálního zařízení ZŠ Přešná pavilon A - 2020 - 1NP-VV**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**3 113,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 113,60	653,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****3 767,46****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Písečná pavilon A - 2020 - 1NP-VV

Místo:

Datum:

26. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 113,60	3 767,46
Objekt2	Zakazka	3 113,60	3 767,46
I.	Změnový list I.	3 113,60	3 767,46